

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO			
HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - EPMMQ			
FASES DEL PROCESO	No.	ACTIVIDADES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	1	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas de la EPMMQ	MARZO 2021
	2	Aprobación del informe de gestión 2020 de la EPMMQ por parte del Directorio de la EPMMQ	MARZO 2021
	3	Solicitud de información institucional para el formulario de Rendición de Cuentas	MARZO 2021
	4	Respuesta a solicitud de información institucional para el formulario de Rendición de Cuentas	ABRIL 2021
	5	Revisión y ajuste de información institucional para el formulario de Rendición de Cuentas	ABRIL 2021
	6	Envío del formulario parcial de Rendición de Cuentas con verificables para revisión	ABRIL 2021
	7	Definición de actores sociales para conformar los equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2) e invitación a deliberación	ABRIL 2021
	8	Designación por parte de la Asamblea de Quito a delegados para equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2)	ABRIL 2021
	9	Contacto para la participación de actores sociales en el proceso de rendición de cuentas	ABRIL 2021
	10	Creación del espacio para consultas ciudadanas en la página web de la EPMMQ	ABRIL 2021
	11	Convocatoria a reunión de los equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2) para definir la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas y plan de trabajo	MAYO 2021
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	12	Publicación en web institucional del PMDOT, POA y Presupuesto	MAYO 2021
	13	Recepción y sistematización de las consultas ciudadanas a través de página web institucional	MAYO 2021
	14	Elaboración de propuesta de Informe Narrativo (con base en los ejes del PMDOT, plan de Alcaldía, consultas ciudadanas)	MAYO 2021
	15	Reunión de la Comisión 1 (conocimiento del Informe Narrativo)	MAYO 2021
	16	Ajustes del Informe Narrativo (de ser el caso)	MAYO 2021
	17	Firma de aprobación por parte de la Gerencia General de la EPMMQ	MAYO 2021
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA	18	Entrega del Informe Narrativo a actores sociales y publicación en la página web	JUNIO 2021
	19	Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas	JUNIO 2021
	20	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública presencial y/u online)	JUNIO 2021
	21	Invitación a eventos de deliberación pública (actores sociales)	JUNIO 2021
	22	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública	JUNIO 2021
	23	Ejecución de eventos de deliberación pública (con 10 actores sociales)	JUNIO 2021
4. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CIERRE	24	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	JUNIO 2021
	25	Sistematización de los aportes ciudadanos con la supervisión de los miembros de la Comisión 2	JULIO 2021
	26	Incorporación de opinión ciudadana en el Acta de Compromiso / Plan de Trabajo de la EPMMQ	JULIO 2021
	27	Ingreso informe e Rendición de Cuentas de la EPMMQ en la plataforma virtual CPCCS	JULIO 2021
	28	Publicación del e Rendición de Cuentas de la EPMMQ en el portal web de la EPMMQ	JULIO 2021