

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 - EPMMQ

FASES DEL PROCESO	No.	ACTIVIDADES	MES DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	1	Conformación del equipo interno de Rendición de Cuentas de la EPMMQ	enero 2024	Gerencia General Dirección de Planificación y Control de Gestión
	2	Envío de solicitud de información institucional para la elaboración del formulario de Rendición de Cuentas en formato CPCCS (Incluye acciones realizadas sobre sugerencias ciudadanas del informe 2022)	enero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	3	Respuesta con la información institucional para el formulario de Rendición de Cuentas en formato CPCCS con sus verificables	enero 2024	Unidades de la EPMMQ
	4	Publicación en la página web de la EPMMQ del PMDOT, POA y Presupuesto	enero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Comunicación Social Social
	5	Definición de actores sociales para conformar los equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2) e invitación a miembros de la Asamblea de Quito	enero 2024	Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental
	6	Designación por parte de la Asamblea de Quito a delegados para equipos técnicos mixtos (Comisión 1 y 2)	febrero 2024	Secretaría General de Planificación del MDMQ
	7	Contacto con actores sociales y miembros de la Asamblea de Quito para la participación en el proceso de rendición de cuentas	febrero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	8	Creación del espacio para consultas ciudadanas en la página web de la EPMMQ	febrero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	9	Convocatoria a reunión de los Equipos Técnicos Mixtos (Subcomisión 1 y 2)	febrero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	10	Conformación de los Equipos Técnicos Mixtos (Subcomisión 1 y 2) para definir la hoja de ruta del proceso de Rendición de Cuentas y Plan de Trabajo	febrero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Comunicación Social Social
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	11	Envío de temas sobre los que la ciudadanía requiere que se informe	febrero 2024	Subcomisión 1
	12	Recepción y sistematización de las consultas ciudadanas a través de página web institucional y oficios remitidos a la EPMMQ	febrero 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Secretaría General
	13	Elaboración de Informe Narrativo (con base en contenidos obligatorios y sugerencias ciudadanas realizadas)	marzo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	14	Realización de reunión de trabajo de la Subcomisión 1 para conocimiento del Informe Narrativo de la EPM Metro de Quito	marzo 2024	Subcomisión 1
	15	Ajustes del Informe Narrativo (en el caso de que Subcomisión 1 tenga observaciones)	marzo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	16	Aprobación del Informe Narrativo por parte de la Gerencia General de la EPMMQ	marzo 2024	Gerencia General
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA	17	Entrega del Informe Narrativo a actores sociales y publicación en la página web de la institución	marzo 2024	Gerencia General Dirección de Planificación y Control de Gestión
	18	Definición de metodología (presencial / online / semipresencial) y fecha de ejecución del evento de deliberación pública	abril 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Relaciones Externas Dirección de Comunicación Social Social
	19	Aprobación de metodología (presencial / online / semipresencial) y fecha de ejecución del evento de deliberación pública por parte de la Subcomisión 2	abril 2024	Subcomisión 2
	20	Invitación a eventos de deliberación pública a actores sociales y ciudadanía en general	abril 2024	Gerencia General Dirección de Comunicación Social Social
	21	Difusión masiva de la fecha de ejecución y canales de comunicación en los cuales la ciudadanía participará del evento de deliberación pública	abril 2024	Dirección de Comunicación Social Social Dirección de Comunicación Social Social Subcomisión 2
	22	Coordinación de la logística para realización del evento de deliberación pública	abril 2024	Dirección de Comunicación Social Social Dirección de Tecnología de la Información
	23	Ejecución del evento de deliberación pública	abril 2024	Dirección de Comunicación Social Social Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Relaciones Externas
	24	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (Durante 14 días)	abril 2024	Dirección de Comunicación Social Social
4. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CIERRE DEL PROCESO	25	Sistematización de los aportes ciudadanos con la supervisión de los miembros de la Subcomisión 2	mayo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Comunicación Social Social
	26	Incorporación de sugerencias ciudadanas y definición del Plan de Trabajo de la EPMMQ	mayo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	27	Entrega del Plan de Trabajo de la EPMMQ con base en las sugerencias ciudadanas	mayo 2024	Gerencia General Dirección de Planificación y Control de Gestión
	28	Ingreso del Informe de Rendición de Cuentas en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS	mayo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión
	29	Publicación del informe de Rendición de Cuentas aprobado en la página web institucional	mayo 2024	Dirección de Planificación y Control de Gestión Dirección de Comunicación Social Social

Nota : Hitos principales del proceso de Rendición de Cuentas