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PLAN DE ACCION CORRECTIVO

El Plan de Accién Correctivo (PAC) se desarrollé en octubre del 2017, con el objetivo de evaluar
el desempefio ambiental y social del Proyecto Metro de Quito y, en base a los hallazgos,
establecer medidas y acciones correctivas necesarias para manejar, controlar, reducir, o mitigar
adecuada y efectivamente dichos riesgos e impactos a efecto de cumplir con las politica y
directrices de Salvaguardas socio-ambientales de los OMF del Proyecto Metro de Quito.

Después de analizar el desempefo del proyecto en asuntos socio-ambientales y de salud y
seguridad, se ha identificado varios hallazgos que requieren acciones correctivas. Por lo tanto,
el PAC (ver Anexo 1) ha sido desarrollado para incluir una clasificacion del hallazgo (no
cumplimiento, impacto o riesgo o una combinacién de los mismos), acciones con actividades
especificas para corregir el hallazgo, documentos de referencia (enfocados en las salvaguardas
y el PGASS-H), responsables para la implementacion de las acciones, presupuesto referencial y
el estado de la accién (en porcentaje de avance) que la EPMMQ puede actualizar
periédicamente. Ademas, el PAC estd divido en tres secciones: Seccidon 1: Gestion Ambiental,
Salud y Seguridad, Seccién 2: Gestidn Social y Seccion 3: Gestion Patrimonial.

Es importante mencionar que el PAC es un documento dinamico que recogerd hallazgos de
futuras misiones como parte del proceso de mejoramiento continuo, por lo que estara en
constante actualizacién.

Los hallazgos se han clasificado en tres categorias:
Asuntos Prioridad 1

Asuntos Prioridad 1 se relacionan con asuntos que si no son adecuadamente atendidos, podrian
resultar en efectos significativos adversos y/o irreversibles en el ambiente (p.e. contaminacion
en la sub-superficie), significativamente afectar la salud y seguridad de los trabajadores y/o la
comunidad (p.e. accidentes), afectar el progreso del proyecto, son considerados como
requerimientos legales u obligaciones contractuales (p.e. salvaguardas) y/o podria resultar en
afectacién a un desembolso. Hay 24 hallazgos que han sido categorizados como Prioridad 1 de
un total de 57 hallazgos.

Asuntos Prioridad 2

Asuntos Prioridad 2 son hallazgos que podrian representar riesgos reputacionales a la EPMMQ
y los OMFs y/o son riesgos o impactos que si no son atendidas oportunamente pueden
convertirse en asuntos de prioridad 1. Hay 18 hallazgos que han sido categorizados como
Prioridad 2 de un total de 57 hallazgos.

Asuntos Prioridad 3

Asuntos Prioridad 3 son todos otros asuntos no considerados como Prioridad 1 o 2 que son
oportunidades de mejora de facil y rdpida gestion como: informes y procedimientos incorrectos,
incompletos o inadecuados, asuntos considerados como mejores practicas (p.e. manejo de
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tréfico, ruido, quejas, etc.). Hay 15 hallazgos que han sido categorizados como Prioridad 3 de un

total de 57 hallazgos.

Estado de Cumplimiento Actual

Asuntos Prioridad 1

Con fecha de corte, 19 de marzo del 2018, el porcentaje de avance en promedio de los hallazgos
de Prioridad 1 es de 90,20%.

Asuntos Prioridad 2

Con fecha de corte, 19 de marzo del 2018, el porcentaje de avance en promedio de los hallazgos
de Prioridad 2 es de 76,62%.

Asuntos Prioridad 3

Con fecha de corte, 19 de marzo del 2018, el porcentaje de avance en promedio de los hallazgos
de Prioridad 3 es de 88,84%.

Al momento, el porcentaje de cumplimiento global del PAC es de 85,22%. Para dar seguimiento
a los hallazgos, se ha mantenido una coordinacidn constante con la empresa contratista y la
fiscalizacién del proyecto, asi como entidades municipales competentes como la Secretaria de
Ambiente, la Empresa Publica Metropolitana de Gestidon Integral de Residuos Sélidos y la
Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas.

A pesar de que se registré un gran avance en los primeros meses de gestion del Plan de Accién,
entre el mes de noviembre y el mes de diciembre el porcentaje de avance no aumento
significativamente. Esto se debe a que muchos de los cumplimientos del PAC que adn no
alcanzan el 100%, implican la realizacién de estudios que se completaran durante el transcurso
del afo 2018 y al momento ya se encuentran en etapa de planificacién y elaboracién de
Términos de Referencia.

Con referencia al suceso del 5 de diciembre de 2017, en el que la escombrera Troje IV, lugar de
recepcion del material de excavacién del Proyecto Metro de Quito, se elaboré un segundo Plan
de Accidn Correctivo que ha sido adjuntado a este documento en la Tabla 2. Cuyo porcentaje de
cumplimiento se encuentra actualmente en el 90%. El bajo porcentaje se debe a la obtencién de
permisos para la aprobacidn final del sitio de disposicidn del material proveniente del proyecto
Metro de Quito.

Ademas debido a varios incidentes ocurridos en el mes de diciembre con respecto a temas
relacionados con accidentes de transito que incluyeron fatalidades, se vio necesario incluir un
Plan de Accidn Correctivo referente a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el mismo se ha
afiadido a este documento en la Tabla 3. Con fecha de corte 1 de marzo de 2018, el porcentaje
de avance es de 96%.
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Tabla 1 Plan de Accidén Correctivo
ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
Seccidn 1: Gestion Ambiental, Salud y Seguridad
PGASS-H
. . Plan de Actuacion
EnV|ar.un |nforme: alos BID OP 703: o
Organismos Multilaterales Directiva B.5 para extraccién de
Financieros (OMFS) sobre las Re uerimie-n.tos suelo contaminado
L alternativas y propuesta de a -, enviado 28 de julio.
Contaminacion Riesgo/ solucién para la situacion de de Evaluacion
Estacion La Pradera Im o - . Ambiental; y 30 dic Plan de Actuaci6n
pacto ’ .
1 (Misién diciembre f:or;tamlr;acllon en la Pradlera, Refiérase al item 2 Directiva B.11 EPMMQ 2016 NA fue actualizado con
2016) Prioridad 1 mlc uyenco fos ICOS 08 Y p1azos, Prevencion y comentarios del
Y al_gesncl): df a .EP'::/IMQ para Control de la BID, se envio el 31
realizar el tratamiento Contaminacién de octubre.
adecuado de la fuente de
contaminacion. IFC Norma 100%
Desempeiio 1
Solicitud a EI|cro.rT1 PGASS-H
para la elaboracién de
Un informe que certifique que | YN i”forme BID OP 703:
No la descarga de aguas (que viene | (resumiendo el Directiva B.4. .
Contaminacién Cumplimiento | de la extraccion del producto proceso con datos de | Otros Factores de 16] .Env.lado el 19 de
2 Estacion La Pradera _— libre de los pozos) al sistema de | Monitoreo Riesgo; EPMMQ Jun NA junio de 2017
Misic 2017 Prioridad 1 | illad | | cuantitativos 2017
(Mision mayo ) alcantarillado cumpla con los . d’ Directiva B.5. 100%
limites permisibles y con la volumenes de agua Requerimientos
regulacién ecuatoriana. extraidos y de Evaluacién
disposicidn final de Ambiental:
este fluido) mbientas y
Directiva B.11
comparando los
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
limites maximos Prevenciony
permisibles Control de la
Contaminacion
Desarrgllq fie Plan de IFC Norma
Remediacion o
Desempefio 1
Obtencion de
Antes de comenzar cualquier permisos y
obra de perforacion o autorizaciones legales
excavacion, se presentara un para el transporte,
Plan de Remediacion Definitivo | sitio de tratamiento, .
en forma aceptable alos OMF’s | disposicion final, y Incluido en el Plan
para tratar la contaminacién de | descargas a la red de de Actuauon -
la Estacion de la Pradera. Este | agua y alcantarilla enviado 28 de julio.
plan inclird,como minimo: el ||| L . Plan de Actuacion
manejo e.contammac!on e contratacion de la EPMMQ jun NA fue actualizado con
producto libre; y manejo de 2017 ios del
) empresa para comentarios de
agua y suelos contaminados .
generados por todas las implementar el plan BID, se envi el 31
o o de octubre.
acthldad.es de consjcrucmon Desarrollo de
(perforaciones de pilotes, procedimientos de 100%
excavaciones, bombeo de agua higiene y seguridad
subterranea, agua y materiales
extraidos por la tuneladora, Desarrollo de un Plan
etc.) de Monitoreo
Definicidn de costos y
responsabilidades
entre CL1 y EPMMQ
Mientras que se esta Se han realizado
. L Establecer varias
definiendo una solucién y su d .
cronograma de EPMMQ Continuo NA (Interno) | teleconferencias

implementacién, coordinar
llamadas rutinarias con OMFs

comunicaciones

(30 de agosto, 5 de
septiembre) y se
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
mantienen
comunicaciones
continuamente.
Ultima
videoconferencia se
realiz6 17 de
noviembre de 2017.
100%
Incluido en el Plan
de Actuacién
., PGASS-H enviado 28 de julio
Presentar el plan de gestion de
sélidos y agua contaminados in BID OP 703: Plan de Actuacion
situ, asi como también el plan Directiva B.4. 29 iul fue actualizado con
No de transporte de materiales Ver item 2 arriba (R).tros F.actores de EPMMQ ZOiL; NA comentarios del
cumplimiento | Peligrosos y  tratamiento y 1esgo; BID, se envid el 31
» . P disposicion final de sélidos y Directiva B.5. de octubre.
Generacion de sphdos agua contaminados. Requerimientos
y aguas contaminados de Evaluacién 100%
3 con hidrocarburos en Riesgo / Ambiental; y
la Estacién La Pradera Impacto Directiva B.11
(Misidn julio 2017) Prevenciony
Enviar un estudio/informe Desarrollar un Control de la
Prioridad 1 técnico que confirme que una informe tomando en Contaminacion
vez construida la estacién no cuenta métodos de IFC Norma Fue solicitado a
correra riesgos asociados a la construccion, L 25 ene GMQ. En gestidn.
presencia de hidrocarburos de materiales de Desempefio 1 cLl 2018 NA (Interno) &
petréleo del pasivo ambiental construccion y 50%
circundantes a la estacion y al experiencias similares
tunel. en la industria
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
La EPMMQ debera En reunién
coordinar con la mantenida el 5 de
Secretaria de octubre la
Ambiente el Secretaria de
desarrollo del Ambiente
estudio, apoyandose manifesté que ya
Tomando en cuenta la con la informacion cuenta con un Plan
responsabilidad del Municipio generada. de Remediacién
en entregar sitios libres de Tomando en cuenta que va a ser
contaminacion para la el confinamiento de actualizado en
construccion del Metro, la la Estacién con funcion del avance
Secretaria de Ambiente debera pilotes, la Secretaria de construccion. La
presentar un estudio/informe de Ambiente EPMMQ esta
técnico que analice/modele el desarrollara un esperando la
comportamiento y cambios de ; EPMMQ entrega de dicho
los pZtrones de f|Zj0 del agua ;nodelo de ﬂlfjo oe Secretaria {ie 25 ene $110.000 Plan dge
) ) gua subterranea (y _ 2018 y
subterranea potencialmente Ambiente Remediacion

contaminada debido a la
construccién / implantacién de
la estacion, asi como también la
posible potencializacion del
riesgo de contaminacion en las
zonas aledaias al proyecto,
teniendo en cuenta el drea de
influencia del Proyecto.

sus cambios si estos
existiesen) y
dispersién de la
pluma de
contaminacién
utilizando una
metodologia
reconocida o
estandar de la
industria.

El estudio incluird una

interpretacién de
impactos y riesgos
socioambientales en
base al modelo

preliminar.

Se mantuvo una
reunion el 8 de
noviembre con
respecto al tema de
La Praderay
escombreras del
Proyecto con
Administrador
General e
instituciones
pertinentes, se
aclaré la necesidad
de su colaboracién
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
utilizando con requerimientos
hidrogedlogo con de los OFIS.

experiencia en
migracion de
contaminantes

Oficio de
requerimiento
especifico fue
enviado.

La Secretaria de
Ambiente hizo
entrega de la
informacién ala
EPMMQ, misma
que fue enviada a
los OMF el 30 de
enero, la
informacién
complementaria fue
enviada el 19 de

marzo.
100%
Existe un potencial Se debe evaluar los riesgos e Desarrollar un Plan de
riesgo sobre los impactos.(Seguridad y Salud) a Cont'ingenciaNquc? ' PGASS-H
moradores y Riesgo la comunidad tomaer.o en considere: sefialética, BID OP 703: Cumplido. Enviado
tones alrededor cuenta que las condiciones del control de acceso, o

4 peato L. sitio pueden generar una rohibicién de fumar Directiva B.4. EPMMQ 30 ago NA (Interno) el 16 de octubre.
de la Estacion de La " 'pf gl | pt i " | Otros Factores de 2017
Pradera cuando los Prioridad 1 a mos.era peligrosa, por lo que | etc.)y que considere Riesgo; 100%
suelos contaminados EE— se sugiere desarrollar un plan a los peatones, Directiva B.5
estén siendo de contingencia para los negocios vecinos, "

Requerimientos

excavados alrededores de la estacidn. residencias, etc.

METRO



Rev. 01 ALCALDIA
ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
(Consultoria PAC L de Evaluacion
agosto 2017) Coordln:?cnon conla Ambiental
Secretaria de
Ambiente tomando BID OP 102:
en cuenta su roly Principio 1
responsabilidad al Maximizar el
frente del asunto acceso ala
Desarrollo del Plan de :\TZC;;:;TEZ' . ‘
Elaborar un Plan de Comunicacion/Difusié | . . Cumplido. Enviado
Comunicacion/Difusién de n dle Inf.orfmacién. Y€ | pifusion del EPMMQ 32001%0 NA el 16 de octubre.
i i incluya informacidn -
Informacién a la comunidad. sobre los riesgos y las Prestatario 100%
medidas de IFC Normas de
precauciéon durante Desempeiio 1y 4
los trabajos en el area
contaminada y las
medidas de
remediacion que
deben aplicarse
Levantar una linea Linea base fue
base identificando levantada, el
Analizar y evaluar los riesgos e cuantos negocios se informe se envio el
impactos sobre los negocios suspenderan 31 de octubre.
que e.sltan alrededor de la temporalmer?t.e y EPMMQ Se Mantuvo una
Estacidn La Pradera como sus actividades 15 nov NA (Recursos .,
relacionados a afectaciones se afectaran durante Secretaria de 2017 Internos) reunion el 8 de

temporales durante la
ejecucion de los trabajos de la
tuneladora (riesgo explosion).

el paso de la
tuneladora.

La Secretaria de
Ambiente debera
solicitar la suspension

Ambiente

noviembre con
respecto al tema de
La Praderay
escombreras del
Proyecto con
Administrador
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
temporal de la carga 'y General e
descarga de instituciones
combustible en la pertinentes, se
estacion de gasolina aclaré la necesidad
Aneta durante el paso de su colaboracion
de la tuneladora. con requerimientos
En el caso de Aneta, de los OFIS.
considerando que Oficio de
esta estacion debera requerimiento
suspender sus especifico fue
actividades de cargay enviado. La EPMMQ
descarga de estd a espera de
combustible por planificacion de
temas de seguridad, respuesta.
la Secretaria de
Ambiente debera 50%
solicitar un Plan de
Contingencia Laboral
que garantice los
derechos laborales de
los empleados de la
gasolinera.
La Secretaria de
Ambiente debera
garantizar el
cumplimiento del
Plan de Contingencia
Laboral de Aneta.
Uso de sitios de No EPMMQ debera presentar de Proveer EIA aprobado 30 jul La escombrera
5 disposicion de cumplimiento | forma aceptable a los OMFs a los OMFs PGASS-H EPMMQ 2018 $30.000 Oyacoto ya no estd
escombreras no informacidén sobre el manejo de siendo utilizada por
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
evaluados en el EIA impactos y riesgos ambientales, | Presentar uninforme | BID OP 703: el Proyecto,
del Proyecto (Mision . sociales e higiene y seguridad de fiscalizacién sobre | Directiva B.4. adicionalmente la
mayo 2017) Riesgo / laboral sobre el uso de la la suspension del uso | Otros Factores de informacidn fue
Impacto Escombrera de Oyacoto. Este de la escombrera de Riesgo; enviada el 19 de
documento deberad incluir Oyacoto para las Directiva Politica junio de 2017, y el
como minimo: evaluacién de actividades del B.5. 16 de octubre.
Prioridad 1

los impactos y riesgos sobre el
transporte de materiales a
Oyacoto y su disposicion final,
las autorizaciones y estado de
cumplimiento ambiental,
potenciales pasivos
ambientales y sociales de la
escombrera de Oyacoto, y los
requisitos ambientales y
sociales del convenio entre
EPMMQ y EPMGIRS para el uso
de esta escombrera.

Metro.

Evaluar los impactos y
riesgos generados por
el Proyecto y
desarrollo de un Plan
de Manejo Ambiental
especifico para el
Proyecto, incluyendo
rolesy
responsabilidades
entre EPMMQy
EPMGIRS referente a
pasivos ambientales y
sociales, trafico,
adecuacién de vias de
acceso, control de
polvo, sefialética, etc.

El PMA debe incluir
un Plan de Difusién
de Informacién sobre
el Proyecto y un
Mecanismo de Quejas
y Reclamos

Requerimientos
de Evaluacién
Ambiental

BID OP 102:
Principio 1
Maximizar el
acceso a la
informacion;
Numeral 5.2
Practicas de
Difusion del
Prestatario

IFC Norma de
Desempeiio 1

Al momento,
Consultores del BID
han entregado
Estudio de
Evaluacion De
Pasivos Socio —
Ambientales En La
Escombrera
Oyacoto. El mismo
deberd ser
actualizado en base
a comentarios de
los OMFs.

El siguiente paso
sera el analisis y
validacion de este
estudio para
posteriormente
realizar la
implementacion de
medidas de
mitigacion de los
pasivos en la
escombrera
Oyacoto producto
del desalojo de
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ftem Hallazeo Clasificacion Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
materiales de la
PLMQ.
100%
Demostrar a los OMFs
la autorizacion
ambiental pertinente
El Plan de Mitigacion
de Polvo debe
contener informacion
sobre métodos de Plan de control de
control de polvo (ej. polvo enviado el 19
EPMMQ debera enviar a los utilizando agua, de junio de 2017,
OMFs la autorizacién ambiental | supresores de polvo, autorizacion
para el Parque Bicentenario y el | agregado, etc.), entregada durante
plan que haya desarrollado la recursos disponibles, 16 jun ultima mision de
. EPMM NA (Interno
EPMMAQ para el control de responsabilidades y Q 2017 (Interno) OMFs (julio de
polvo durante las tareas de la medidas de 2017). El Plan de
disposicidon temporal de monitoreo para medir Control se estd
materiales en dicho sitio. la efectividad de las llevando a cabo.
medidas de control .
implementadas e 100%
impactos residuales
sobre la comunidad
El Plan de Mitigacion
de Polvo sera
coordinado con
EPMMOP
6 Riesgos e impactos Hasta encontrar un sitio Generar informes de PGASS-H EPMMQ Desde 24 NA La escombrera
socioambientales, y definitivo para la disposicion implementacion de jul 2017, Oyacoto ya no esta
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
salud y seguridad en del material de excavacion, medidas de gestion BID OP 703: informes en funcionamiento
Oyacoto (via de EPMMQ debera demostrar a socioambiental para Directiva B.4. cada 15 (informacién de
ingreso, polvo, los OMFs informes detallados el uso de Oyacoto Otros Factores de dias suspension de uso
vibraciones, erosion, de la implementacién de los Riesgo; ya enviada).
exposicion tanto de la planes recomendados en el Directiva B.5. o
comunidad como de PGASS-H para mejorar la Requerimientos 100%
conductores a gestion socioambiental de la de Evaluacion
accidentes de escombrera. Ambiental
transito, falta de
S o s BID OP 710:
sefalizacion, L .
. . Principio 1, Evitar
incremento sustancial N
e 0 minimizar la
de trafico pesado y .
. necesidad para
posibles "
- reasentamiento
expropiaciones . . .
. Riesgo/ ) . involuntario;
parciales en el Si se determina la
, Impacto : . . Numeral V.3 —
margen de la via y existencia de pasivos Al momento,
. . . Paquete de
posibles impactos en ambientales, se Compensacién Consultores del BID
los medios de vida de L. debera desarrollar un Reh Fl))'l't ) y han entregado
la poblacion y Prioridad 1 | Generar un plan de plan de remediacién ehabilitacion Estudio de
recicladores) (Misidn remediacion de pasivos de pasivos y un BID OP 102: ) Evaluacion De
L . . 31 jul . .
julio 2017) ambientales y sociales por las proceso de monitoreo | Principio 1 EPMMQ 2018 $150.000 Pasivos Socio —
actividades de vertido de y seguimiento. Maximizar el Ambientales En La
material por parte de EPMMQ. . acceso a la Escombrera
Ref.erente aBaswos informacion; Oyacoto.
sociales, refiérase a Numeral 5.2
. . . o
[as actividades del Practicas de 100%
item 50. e
Difusion del

Prestatario

IFC Normas de
Desempefio 1, 4,
5
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ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de Responsable Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
g Propuestas Propuestas Referencia P Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
Ver item 5 con Plan de control de
respeto a polvo. polvo enviado el 19
Con respeto a agua de junio.
de escorrentia, las La EPMMOP
siguientes medidas mantiene un
deben ser permiso ambiental
consideradas en el para el vertido de
Plan: i
PGASS-H t|farras en gl Parque
L, Bicentenario, la
. Implementacion de . .
Impactos y riesgos . BID OP 703: misma que obliga a
. ; canales de drenaje o .
socioambientales por Directiva B.4. dicha empresa a
depdsito de material Mitigar el impacto de polvo y Uso de Otros Factores de mitigar los impactos
de excavacion en el agua de escorrentias a través sedimentadores / Riesgo; que se generen de
Parque Bicentenario de la implementacién de las trampas de Directiva B.5. la actividad
t iento d . didas de control de pol diment i Requerimient Plan de istrada. Est
( aponarmen o de Riesgo / medidas ’e control de polvo y sedimentos previo a equerlmlgf\ 0s EPMMQy 30 nov Trafics registrada. Es ges
7 alcantarilla, escorrentias recomendadas en descarga a de Evaluacién el caso del vertido
L. Impacto . . EPMMOP 2017 .
generacioén de polvo, el PGASS-H. Plan de control de alcantarillas Ambiental; $120.000 de tierras.
posibilidad de Trafico. Ademdas, mantener el . Directiva B.11
. . Medidas de L Con respecto al
reclamos y quejas por procedimiento de reclamos y . Prevenciony ) )
. A . . monitoreo de vertido de tierras,
vecinos) (Misioén julio quejas activo. . Control de la
- L sedimentos y S durante octubre se
2017 y diciembre Prioridad 2 Contaminacion

2016)

mantenimiento del
sistema por parte de
EPMMOP

Desarrollar un Plan de
Control de Trafico

Asegurar, que existe
la presencia de
gestores sociales en la
zona para recibir
quejas

IFC Normas de
Desempeiio 1, 4

han mantenido 3
reuniones y al
momento el
Convenio Tripartito
esta por firmarse, el
mismo que definird
la administracion
del Parque
Bicentenario.

El Plan de Trafico
sera elaborado por
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EPMMAQ,
“Elaboracion de un
Plan de Trafico, el
cual contemple
todas las rutas
dentro del DMQy
todas las facilidades
asociadas del
proyecto que
incluya impactos de
ruido, polvo, social
y monitoreo de
dicho plan (multas,
control de
velocidad, etc.)”
este estudio esta
contemplado en
planificacién para el
ano 2018.

Existe un promotor
social
permanentemente
encargado de
recibir quejas de la
comunidad en la
zona.

100%

Gestidon ambiental,
social y de salud y

Riesgo /
Impacto

Coordinar una adecuada
gestion ambiental y social de la
escombrera, alineada con
practicas internacionalmente

Coordinacion
constante entre
EPMGIRS y EPMMQ,
para implementar

PGASS-H

BID OP 703:
Directiva B.4.

EPMGIRS

30 nov
2017

NA

Estudios técnicos
(as builts) con la
firma de
responsabilidad de

METRO
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seguridad del Troje
V.

No se ha demostrado
que la escombrera de
Troje IV este
implementando las
politicas ambientales
y sociales de los
OMFs (Mision
diciembre 2016)

Prioridad 1

reconocidas para la operacion
de este tipo de instalaciones.

mejoras en el Troje
V.

La EPMGIRS debera
entregar los estudios
técnicos (as builts)
con la firma de
responsabilidad de
ingenieria del cubeto
de contencidon de
lodos, considerando
que dicho cubeto
debe incluir un
sistema de coleccion
de escorrentia 'y
trampas de
sedimentos.

La EPMGIRS debera
realizar monitoreo
aguas arriba y aguas
abajo del canal de
Pita y debe incluir
analisis de pH,
metales, TPH, TSS,
COVs.

La EPMGIRS debera
presentar resultados
de monitoreo de
aguas de infiltracién y
aguas de escorrentia
de la facilidad el Troje

Otros Factores de
Riesgo;

Directiva B.5.
Requerimientos
de Evaluacién
Ambiental; y
Directiva B.11
Prevenciony
Control de la
Contaminacién

BID OP 704:
Politica A-2
Riesgoy
Viabilidad del
Proyecto

IFC Normas de
Desempeiio 1, 2

ingenieria del
cubeto de
contencién de lodos
ya fueron enviados
ala EPMMQel 15
de noviembre de
2017.

Monitoreo aguas
arriba y aguas abajo
del canal de Pita ya
ha sido elaborado
por EPMAPS. Sin
embargo, ajustes
son necesarios.

La EPMGIRS
presento resultados
de monitoreo de
agua proveniente
del cubeto. Se ha
llegado a un
acuerdo para
monitoreo de aguas
de infiltracion y
aguas de
escorrentia de la
facilidad el Troje IV.
Estos estudios se
presentaran 2 veces
al afio en época
lluviosa.
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IV de pH, metales, En virtud del
TPH, TSS, COVs. deslizamiento del
Troje IV, se elaboro
un PAC
complementario.
Ver Tabla 2.
100%
a) La EPMMAQ tiene que
reunirse con el MAE y la PGASS-H
E Publica Met lit . . i i i
mpresa Fublica VIEWOPOIaNa | ) | 3 EPMGIRS debera | BID OP 703: Licencia Ambiental
de Gestion Integral de Residuos . . Directiva B.4 para el Troje 4 fue
sélidos (EPMGIRS) para presentar evidencia o i
P de licencia ambiental | Otros Factores de emitida el 16 de
encontrar la manera de que fue Riesgo; noviembre de 2017,
obtener la licencia ambiental . feact la EMGIRS envié la
. ) t t Directiva B.5.
Asuntos ambientales No para la Escombrera de Troje IV. rec!f.rc; emente Requerimientos a) 31 oct licencia a la
y sociales de Troje IV | ) emitida de Evaluacién 2017 EPMMQ el 20 de
fei imiento | b) La EPMMQ conjuntamente . .
(Misién mayo 2017) cumplimien i i EPMMQ NA (Interno) .
con EPMGIRS tienen que Eé)ccn?:arsd;”farsv's'tas Ambiental; y b) noviembre de 2017.
9 Riesgo C?e - encontrar la manera de que instalaciones para D|rect|v5?1 ’B.ll Inmediato Se ha coordinado la
contaminacion de Riesgo Fiscalizacién y AASE tengan verificar Prevenciony entrada de AASE y
suelo y agua por acceso para realizar sus visitas, | L Control de I"f', fiscalizacién a la
.esc‘orreptla e _ y resolver los asuntos técnicos obli Zciones Contaminacion escombrera.
|nf|.lt‘raC|.on.en TrojelV | prioridad1 | levantados por los OMFs en las obtegnidas BID OP 704
(Mision julio 2017) misiones anteriores y los Politica A-2 100%
comentarios sobre sus planes Riesgoy
de manejo ambiental y social. Viabilidad del
Proyecto
EPMGIRS presentard e La EPMGIRS La EPMGIRS ha
implementara un andlisis de la | presentara un Plan de | 'FC Normzis de EPMGIRS 31 oct NA (Interno) | Presentado Plan de
situacién actual de los Capacitacién Desempefio 1, 2 2017 Capacitacién el 15
recicladores ambientales enfocado en temas de de noviembre. En

METRO
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(recicladores) en la Escombrera | salud, seguridad y caso de que el Troje
el Troje IV, y adicionalmente, ambiente referente a se vuelva a utilizar,
desarrollar planes de su entorno y practicas el Plan de
capacitacion para los laborales Capacitacion sera
recicladores. actualizado.
100%
EMGIRS manifestd
que EPP ha sido
. tregado a
. La EPMGIRS deb en
La EPMGIRS proveera de @ ebera recicladores y se ha
equipo de proteccion individual proveer EPP de EPMGIRS 31 oct NA iado |
qca pacitaclci)c’m bésica acuerdo con 2017 en):::a O' ) i
yeap ’ exposicion de riesgos evidencia y registro
fotografico.
100%
En vista del
PGASS-H deslizamiento del
La EPMGIRS Troje 4, se ha
proporcionara BI_D OI? 70;; programado una
. o id iad Directiva B.4. i
Justificar la viabilidad de la e'\n .e.nua e Otros Factores de Cc?op.erauon
. . L viabilidad de la Técnica con BID
. Riesgo implantacion de la escombrera S . Riesgo:
Riesgos de desastres - ) ubicacién del Troje IV 80; para evaluar el
. en el sitio actual, el mismo que Directiva B.5 31 ene .
10 naturales Troje IV , . tomando en cuenta - EPMGIRS NA (Interno) riesgo latente de la
e podria tener potenciales Requerimientos 2018
(Mision julio 2017) Lo . . . que esta escombrera q escombrera. Los
Prioridad 1 riesgos de deslizamientos de ) 3 de Evaluacién
masas se ubica en un area ) consultores
' de riesgo medio alto, | Ambiental realizaron la visita a
segun el catastro de BID OP 704: la escombrerael 3y
riesgos municipal. Politica A-2 4 de marzo.
Riesgoy 80%
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Viabilidad del . .
En vista del En vista
Proyecto . .
del deslizamiento
IFC Norma de del Troje 4, se ha
Desempefio 1 programado una
o La EPMGIRS Cooperacion
Pres.entar el Plan de Mitigacién | gesarrollara un Plan Técnica con BID
de Riesgos d.e I?esastres de Mitigacion de para evaluar el
e.nfocado principalmente en Riesgos de Desastres 30 nov riesgo latente de la
rIeSg.OS de desastres p.OF. ya que el PMA de EPMGIRS 2017 NA escombrera y
deslizamientos y movimientos Troje IV no contempla elaborar un plan de
de masas. medidas especificas riesgos. Los
para desastres consultores
naturales realizaron la visita a
la escombrerael 3y
4 de marzo.
80%
. . Proveer resultados de | PGASS-H
Riesgos ambientales y
. muestreo suelos de la
de salud y seguridad BID OP 703:
. . . tuneladora (de CL1) y o
en Troje IV (falta de Riesgo Presentar evidencia de que el una explicacion Directiva B.4. Informe y Anexos
evidencias de material generado por la .. P Otros Factores de enviados el 31 de
11 e _ . ) técnica detallando ) 31 oct
verificacién de la Prioridad 1 excavacion de estaciones y Riesgo; EPMMQ NA (Interno) | octubre.
. . - . s porque las o 2017
calidad de material de tunel esta libre de . Directiva B.5.
L, ., excavaciones de las A 100%
excavacion de contaminacion . Requerimientos o
. , estaciones no -,
estaciones y tuneles) contemplan muestreo de Evaluacién
(Misién Julio 2017) P Ambiental;
del suelo . ~
Directiva B.11
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p ¢ Prevenciony
retseg ?r ., Control de la Informe fue
me_ _O ologla Contaminacion presentado el 31 de
Presentar metodologias para unificada. Toma nota octubre
" . glas pare del item #24 y la falta | IFC Norma de ’
verificar |a calidad de material a de consistencia en Desempeiio 1 CL1 31 oct NA (Interno) 9
ser depositado en la , P 2017 100%
metodologias de
escombrera.
muestreo en
diferentes frentes de
obra.
Monitoreo aguas
arriba y aguas abajo
del canal de Pita ya
ha sido elaborado
por EPMAPS. Sin
Pedir informes de embargo, aj.ustes
EPMGIRS referente al son necesarios.
Presentar estudios de monitoreo. La EPMGIRS
monitoreo de aguas arriba y En caso de que presento los
abajo del Troje IV en relac.|on EPMGIRS no esté en EPMGIRS y 8 ago $2400 anual resulltados del
con el canal de agua del Pita EPMMQ 2017 monitoreo de agua

que lleva el agua a la planta
potabilizadora de Puengasi.

capacidad de aceptar
la responsabilidad,
EPMMQ desarrollara
e implementara un
plan de monitoreo.

proveniente del
cubeto. Se ha
llegado a un
acuerdo para
monitoreo de
infiltracién y aguas
de escorrentia de la
facilidad el Troje IV.
Estos estudios se
presentaran 2 veces
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al afio en época
lluviosa.
100%
Esta informacion
incluird los controles/ CL1 ha enviado a
mantenimientos EPMMQ el 22 de
(emisiones de gases y noviembre toda la
. L informacidn
ruido), gestion de .
3 . . requerida. En base
Se presentard a los OMFs toda residuos peligrosos aincidentes
Riesgo / la informacion (como parte de (baterias, aceite, durante el mes de
Impacto planes, procedimientos, etc.) etc.), controles de diciembre, se
Gestidn de volquetas sobre el manejo ambiental en movimiento de 10 oct desarrollé un PAC
12 L o, o, PGASS-H CL1 NA (Interno) ifi r
(Misién mayo 2017) relacién con la operacién de las | volquetas (desde la 2017 especitico para
volquetas compradas por CL1y | obra hasta el destino Sesgtl"';‘z)d Indu.strla:
- alud Ocupaciona
Prioridad3 | |5 choferes contratados de disposicion final), y y o3l P
el mismo se
directamente por CL1. controles de choferes encuentra como un
(seleccion, control adjunto a este
médico, documento. Ver
entrenamiento) Tabla 3.
100%
Riesgo / Esto debera incluir la Documentos
Impacto Fresentarla los OMFs toda la utilizacion de enviados por CL1 el
13 | Tuneladoras (Mision informacién (téle?‘ como quimicos (peligrosos) PGASS-H L 3loct NA (Interno) 16 de noviembre de
mayo 2017) planes, proced_|m|entf)s, etc.) y la forma de 2017 2017.
Prioridad 3 ;9?“3 el manejc_)darglblzntall y de disposicion final de 100%
Igiene y seguricad labora los mismos, el manejo o

METRO
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relacionada a la operacién de y monitoreo de los
las TBMs. materiales extraidos
(solo hasta la
extraccion del tunel),
control/monitoreo de
gases, resumen de los
accidentes y “near-
misses” durante su
operacion hasta este
momento
El Plan de Manejo PGASS-H
Ambiental deberia
incluir el monitoreo BID OP 703: El disefio ha sid
ambiental, manejo de Directiva B.4. :']Snod o
, I Otros Factores de moditicado y ya no
EPMMQ presentard en forma aguas contaminadas y Rieseo: Directiva se considera
Riesgo / aceptable a los OMFs antes de suelos/materiales B.S £0; afectacion al cauce
menzar Iquier obr contaminados por el - ‘
Cruce por el Rio Impacto Cce)rfsraz:iéguZ)?cl;fac?c’?na edtec agua contamingda Requerimientos 31 oct del ro por lo que no
14 Machangara (Misién P y . T - ’ de Evaluacién EPMMQ NA requiere de
un Plan de Manejo de procedimientos para . 2017 evaluacién
mayo 2017) . . L . Ambiental; y “ .
L. Ambiental, y de Higiene y higiene y seguridad L adicional. Disefio
Prioridad 3 ) Directiva B.11 . ’
Seguridad Laboral para estas laboral en base de Prevencion Final fue enviado 22
obras en el rio Machangara. riesgos, dispersion de y de enero de 2018.
. , Control de la
materiales extraidos. o,
Contaminacion 100%
IFC Norma de
Desempeiio 1
. i L1 )
Falta de verificacion Riesgo Tanto C como GRSA deben .Asegura?r que las nformes de
en situ de las canteras programar visitas de inspecciones 31 oct ! > )
15 < reconocimiento y evaluaciéna | verifiquen el PGASS-H EPMMQy CL1 5017 NA (Interno) | inspeccién enviados
para verificar | Lo el 31 de octubre
- Prioridad 2 as canteras de proveedores de | cumplimiento con
cumplimiento con rrorndad £ L R .
materia prima y de cemento, y legislacion nacional y
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salvaguardas (Misidn formular recomendaciones de salvaguardas 100%
diciembre 2016) mejora y medidas de aplicables al
seguimiento, en caso de ser Proyecto.
necesario.
Tomando en cuenta
que las canteras no
tienen la presencia
permanente de
personal de EHS, el
cronograma de visitas
debe ser coordinado
con los responsables
de cada cantera para
asegurar la presencia
del personal
adecuado durante las
visitas.
Aungque fue incluido Se sugiere realizar un proceso Generar descripcién y
en la actualizacién del de evaluacién de impactos y cronograma de PGASS-H
PMA, falta una riesgos especificos de la actividades de BID OP 703: Las actividades
evaluacién de los No actividad de la demolicién del implementacién Directiva B.4. constructivas del
impactos para las cumplimiento colectc.Jr‘ Rio Glrande desde Analizar impactos Otros Factores de colector Rio Grande
actividades del superficie, asi como el asociados con el Riesgo; han finalizado y se
Colector Rio Grande desarrollo de un Plan de trabajo Directiva B.5. 15 nov . envi6 un informe de
16 (no estuvo evaluado Riesgo Manejo Ambiental; ademds un Requerimientos EPMMQ 2017 NA (interno) analisis de riesgos
en el EIA) para proceso adecuado de difusion Desarrollar medidas de Evaluacion ambientales y
cumplir con el PGASS- de informacion con la de mitigacion Ambiental; y sociales el 31 de
H y salvaguardas del Prioridad 2 comunidad colindante, Reunircon la Directiva B.11 octubre de 2017.
BID y falta un — | tomando en cuenta que se comunidad para Prevenciény o
procedimiento que generara ruido, molestias por socializar Iasp Control de la 100%
tome en cuenta iluminacién y trafico durante la tividad Contaminacién
exposicion de los evacuacion de escombros, etc. activicades
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trabajadores a BID OP 102:
efluentes durante Principio 1
trabajos de Maximizar el
demolicidn de las accesoala
paredes del Colector Desarrollar un procedimiento Dicho procedimiento informacion;
Rio Grande especifico para la actividad de considerard aspectos Numeral 5.2 Se desarrolld el
(Consultoria PAC demolicidn de paredes del de seguridad y salud Practicas de procedimiento de
agosto 2017) colector de Rio Grande antes tomando en cuenta Difusién del derrocamiento del
del inicio de los trabajos de que los trabajadores Prestatario colector el 14 de
desvio del agua a través de los puedan estar Ll 30 ago NA (Interno) agosto de 2017, el
pozos, de forma que se expuestos con IFC Normas de 2017 mismo que incluyé
salvaguarde la seguridad y efluentes durante Desempefio 1y 2 un anélisis de
salud de los trabajadores. esta actividad, y riesgos.
considerando que la
superficie de trabajo 100%
estara mojada.
En el area de Las adecuaciones
mantenimiento y Hacer adecuaciones en las deben cumplir con Las adecuaciones
almacenamiento / , . canales perimetrales, han sido
dispensadora de dreas de méntenlmlento ¥ conexion a trampas completadas. El
combustibles tanto a!macenamlento / . de grasa, area de 15 sept registro fotografico
de dovelas norte dispensadora de combustibles carga c;escar ade PGASS-H (lo cual ctl 2017 NA i
No para que cumpla con gay : g incluye PMA) enviado el 31 de
como de c!ovelas sur cumplimiento | |egislacién/normas nacionales combus.tlb.les yde octubre de 2017.
17 se observo la falta de aplicable y PGASS-H mantenimiento con Legislacion .
canal perimetral y ’ superficies Ecuatoriana 100%
conexion a trampa de Prioridad 3 impermeables.
grasa en el area
donde se podrian Fiscalizacion debe asegurar que | Procedimiento de La EPMMQ ha
generar derrames por tienen personal EHS aprobacion de disefio requerido mediante
actividades de involucrado en la revisién de que incluya personal Fiscalizacion | Inmediato | NA(Interno) | oficio a Fiscalizacién
mantenimiento o disefios para asegurar que los EHS. para garantizar que
abastecimiento de aspectos ambientales y de todas las

METRO




Rev. 01 ALCALDIA
ftem Hallazgo Clasificacién Acciones Correctivas Actividades Documento de RESC LI Plazo de Presupuesto Avance (Provisto
Propuestas Propuestas Referencia Ejecucion Referencial Por EPMMQ en %)
combustible. Se salud y seguridad estén actividades
identificé también incorporados. relacionadas con
una falta de almacenamiento de
supervision de la obra quimicos y
durante la combustibles sean
construccién de estas disefiadas de
areas y de aprobacion acuerdo a normas
de planos por parte técnicas y deben ser
de fiscalizacion aprobadas por
tomando en cuenta fiscalizacion.
consideraciones o
ambientales 100%
(Consultoria PAC,
agosto 2017) EPMMQ ha
Inspecciones de CL1, Desarrollar listas de ﬁsetza:jr:gazouuenjla
Fiscalizacion y AASE deben chequeo en base a CL1, 28 feb o ‘Z X
tomar en cuenta los , Fiscalizacién, NA (Interno) . que debe ser
requerimientos aplicables al nor.mas.,’estan.dares y AASE 2018 implementada por
) legislacion aplicables. CL1.
Proyecto para estas areas.
70%
Se observé Las adecuaciones PGASS-H (lo cual
almacenamiento de para almacenamiento | incluye el PMA)
lubricantes sin Hacer adecuaciones en las de lubricantes en la
contencién No areas de almacenamiento de bodega de Dovelas BID,QP 703: Informe de
secundaria en cumplimiento | lubricantes, lubricantes usados | Norte deben cumplir PoI|t|c§ B.10. 31 oct inspeccion se envié
18 | povelas Norte, asi y de residuos peligrosos para con contencién Materiales cL1 202; NA el 31 de octubre.
como también que cumpla con secundaria, techo y Peligrosos
cubetos de Prioridad 3 legislacion/normas nacionales superficie Legislacion 100%
contencién/areas de aplicable y PGASS-H. impermeable. Ecuatoriana
almacenamiento de Para el
residuos peligrosos almacenamiento de
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con drenajes no aceites usados en
controlados lo que dovelas norte hace
podria causar de que falta contencion
cualquier derrame secundaria.
ocurrido en estas 3
. . El drea de
dreas no podria ser .
. almacenamiento de
controlado debido a . .
residuos peligrosos
que no se conoce la
; . en Dovelas Norte
trayectoria de dichos
. P debe tener los dos
drenajes (Consultoria q N d
PAC, agosto 2017) esaglies cerrados
con cemento para
prevenir su descarga.
Es impzo.r'Fante incluir Las Gnicas areas se
Gestion de control de un anlisis en el PGASS-H mantienen abiertas
polvo. Se ha informe sobre las son el Parque
areas que aun estan BID OP 703: Bicentenario
observado que la bi . 4 y
gestion de los expuestas/abiertas, Directiva B.4. Talleres y Cocheras.
: . las diferentes Otros Factores de En estas facilidades
impactos y riesgos . .
L, medidas de Riesgo; se han
por generacién de L e Lo
, Impacto/ Informe indicando la mitigacion que se Directiva B.5. imol tado |
polvo no se estan . . - ) o Implementado las
" riesgo implementacién adecuada de estan usando para el Requerimientos medidas de
mitigando de una . - . - 31 oct
19 las medidas para la gestion de areay donde, las de Evaluacion EPMMQ NA (Interno) | mitieacion
manera adecuada y L . 2017 &
- polvo que son parte del PGASS- | actividades Ambiental; y establecidas en el
eficiente (Oyacoto, L. . R
. . Prioridad 2 H. constructivas llevadas | Directiva B.11 PMA v el
Bicentenario y a cabo durante el Prevencion Y
Quitumbe [Talleres y eriodo, condiciones Control de IZ respectivo
Cocheras]). (Misién P II A e monitoreo de
julio 2017 n;eteor;) c;g:jcai, y Contaminacién calidad de aire. Los
; efectividad de las i
Consultoria PAC medidas de IFC Normas de !nd|cadores d.e
agosto 2017) itigacion basad Desempefio 1,4 implementacién de
mltlg_acmn asada en dichas medidas, se
monitoreo. incluyen en el
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Informe Semestral
de Avance
presentado a los
Organismos
Multilaterales de
Financiamiento.
100%
Tomando en cuenta que
Talleres y Cocheras es un Al momento se
predio de 17 ha, esta Analizar la ubicacién encuentra en
mayormente desbrozado y de los colectores de planificacion la
continuara asi por varios meses | polvo sedimentabley inclusion de los
y tiene residencias cercanas; y asegurar que el parametros
que el Parque Bicentenario programa de necesarios dentro
tiene a.\ctividad.es suspe.nfiidas, monitoreo y analisis EPMMQ 30 ene $500.000 del P.Ian de
se sugiere realizar mediciones cumple con norma 2018 Monitoreo de la
de TSP e incorporarlas en la ASTM D 1739-98 y PLMQen
actualizacién del PMA en curso, | que se compare con financiamiento con
lo cual proveera informacién la legislacion nacional el Componente
mucho mas util sobre la aplicable (1 mg/kg/30 adicional.
efectividad de las medidas de dias).
control de polvo y sobre 10%
mejoras requeridos.
Control de Trafico. En Si AMT no pudiese PGASS-H
la Estacion Ifiaquito Riesgo Se recomienda solicitar del colaborar, el Proyecto Se han realizado
se han realizado ici (ej.CL1) debe designar | BID OP 703: coordinaciones
20 | gesvios y contraflujos 22?;;212?2;21::;':;?;: La| personal para ayudar | Directiva B.4. EPMMQ/CLL | Inmediato | NA(Interno) | respectivas. La Av.
por la construccién de Prioridad 3 control de trafico en esta zona. | @ la circulacién Otros Factores de NNUU se encuentra
la estacion. Estas peatonal ya que la Riesgo habilitada desde el
actividades congestion es el
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representan un riesgo resultado directo de IFC Normas de 27 de agosto de
para los peatones la obra. Desempeiio 1,4 2017.
pues no permiten
cruzar la calle de 100%
forma segura
(Consultoria PAC,
agosto 2017)
Identificar rutas A pesar de que el
. Proyecto Metro de
Evaluar impactos .
sobre tréfico, Quito cuenta con
. . un Plan de
comunidad, ruido Movilidad, el cual
Tomar en cuenta PGASS-H incluye rutasy
medidas de desvios de tréfico;
mitigacion que sean BI,D OF_) 703: al momento se esta
. necesarias que Directiva B.4. en proceso para
Ausencia de un Plan Riesgo Desarrollar un Plan de Manejo pueden incluir Otros Factores de realizar la
de Manejo de Trafico . . Riesgo; y , i6n del
21 general para el d‘e Traflcq }ncluyendo ”ft.as mane!o de. nftasf Directiva B.5. CL1 31 abr Ver item 7 cont.ratauon €
Proyecto (Consultoria siendo utilizadas y planificadas hora.r|.os, Illn'Tltauones Requerimientos 2018 para costo EStUd]O de Impac.to
Prioridad 1 para el futuro de viaje, limites de i Ambiental y Social
PAC, agosto 2017) _ velocidad, etc. de E\(aluaC|on asociado al Plan de
. Ambiental Trafico de la PLMQ.
Definir programa de IFC Normas de Proceso sera
capacitacion Desempefio 1,4 publicado para
Definir programa de contratacién el 20
monitoreo y de marzo de 2018.
seguimiento 90%
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Mejorar el control adecuado de | Sistema de drenaje y Evidencia enviada el
agua de escorrentia en el Patio con_trol de cL1 Inmediato NA 31 de octubre.
de Talleres y Cocheras sedimentos adecuado
100%
Mejorar uso de EPP por parte Entrenamiento Plan de
de los trabajadores de Santa imol tar sist Capacitaciony
Claray asegurar acciones de mplementarsistema | pGAss-H L1 3loct NA (Interno) | registros de
h - de sanciones (e;j. 2017 . 9
acer cumplir por parte de CL1 L BID OP 703: induccién fueron
o suspensién temporal OP 703: )
No y fiscalizacion de obra) Directiva B.4 enviados a EPMMQ
o € obra - el 13 de noviembre
cumplimiento Otros Factores de de 2017
Mejoras requeridas Asegurar consistencia de los Entrenamientoy re- | Ri€sgo; Adicionalmente se
en los resultados y sub-contratistas en su entrenamiento Directiva B.11 ha comprobado la
gestion ambiental implementacién de los varios Prevencion y imolementacién de
22 | idad ) procedimientos Control de la cL1 31 oct NA (Interno) o
igiene y se.g.Lfn a Riesgo / Contaminacion 2017 un 5|§tema de
gg;%'-l (Misién mayo Impacto Ambiental; y sanciones.
Directiva B.10. 100%
Materiales
Prioridad 2 Peligrosos
Asegurar, que las ubicaciones Proceso de & Al momento se esta
de generadores y otras fuentes | aprobacién de la IFC Normas de trabajando en un
de combustion sean las mas ubicacion e Desempefio 1y 2 protocolo para
adecuadas tomando en cuenta instalacion de colocacion de
sl 1 i
la exposmlon de los . generadores y otras cL1 3lene NA (Interno) sistemas
trabajadores y la comunidad a fuentes de 2018 generadores de

emisiones y ruido

combustién por parte
de EHS de CL1

ruido como medida
preventiva.

50%
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Asegurar adecuado manejo de
aguas de escorrentia en los Sisterna de drenaie Informes de .
frentes de trabajo y que su 1€y ) descargas enviados
. control de CL1 Inmediato NA (Interno) el 31 de octubre.
descarga cumpla con los limites .
i . sedimentos adecuado
permisibles (especialmente 100%
sélidos suspendidos)
Asegurar, que el agua que se Asegurar una
descargue al alcantarillado en adecuada dosificacion Info'rmes de uso
la Estacion Solanda cumpla con | de floculante y HCI Ll Inmediato NA (Interno) 2::;1‘::5 el31de
los limites permisibles :
(especialmente solidos 100%
suspendidos)
Asegura que el Plan
de Entrenamiento
contemple CL1 ha presentado
entrenamiento y su plan de
Asegurar, que los trabajadores reentrenamiento entrenamiento y
reciban un entrenamiento periddico de los capacitacién y su
integral y reentrenamiento trabajadores CL1 Inmediato NA (Interno) proceso de
(reforzamiento) cuando no han | tomando en cuenta ejecucion el 22 de
llegado a un nivel suficiente los riesgos de su noviembre.
puesto y también que
se implemente un 100%
mecanismo de
evaluacién
Aplicar medidas para disminuir | Revisar metodologia Con el fin de
emisiones atmosff’zricas de de dosific_acién de cal L 31 oct NA (Interno) prevenir la emisién
carbonato de calcio (cal) y en material de la 2017 de material

extraccion de materiales de la

tuneladora

particulado por la
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tuneladora en Labradory
Dovelas

Mejorar practicas de
almacenamiento de materiales
peligrosos

Cumplir con el PMA,
legislacién nacional
aplicable (Ley de
Hidrocarburos, Ley de
Gestion Ambiental,
AM 142 y 026,
Normas INEN), lo cual

adicién de cal en el
material de
excavacion de las
dos tuneladoras en
Solanda, se instald
4 volteadores
(mezcladores) en la
banda
transportadora
antes de la
descarga (después
de la dosificacion),
para que la cal se
mezcle de forma
eficiente con el
material de
excavacion. CL1 ha
enviado evidencia.
Al momento se
encuentran en
pruebas para
dosificaciéon de un
nuevo material

100%

CL1

30 nov
2017

NA (Interno)

Evidencia de
mejoras en
practicas de
almacenamiento de
materiales
peligrosos fueron
entregadas por CL1.

METRO
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no es el caso en Se verificd los
muchos frentes ajustes.
100%
Ajuste de aspectos especificos Tomar en cuenta Informe de
de algunos monitoreos actividades de monitoreo de
ambientales para reflejar las cronograma de acuerdo al
actividades de trabajo construccién para cronograma de
fijar fechas de CL1 Inmediato | 31 mar2018 | construccién se
monitoreo encuentra en
elaboracion.
10%
Mejorar la sostenibilidad del Se esta reutilizando
] . . Informe de
proyecto a través del re-uso de | agua subterranea (ej. lizacion d
agua subterranea La Alameda) en reuti |zabc;on . €
agua subterranea
algunos casos, pero .
CL1 Inmediato NA i
se debe asegurar que enwa;do el 31de
la calidad cumple con octubre.
lo establecido en la 100%
norma
Se identifico una falta Se considera importante la PGASS-H Registros de
de consistencia en lo ndarizacién riteri | ncién
ue se considera . esta d? IZ??IO dec |t§r|os yla Reentrenamiento de BID OP 703: obte ,CIO de .
q Riesgo comunicacién de los mismos a . permisos de trabajo
actividades de alto personal de EHS en Directiva B.4.

23 ; ; todo el personal, tomando en los procesos Otros Factores de CL1 15 sept NA (Interno) y plan de re
rlesgo_ylla necesidad cuenta que estos estandarizados para Rieseo 2017 entrenamiento han
de emision de _ Prioridad 2 procedimientos forman parte la obra P B sido enviados por
permisos de trabajo de un sistema de gestién IFC Normas de ClLlel 13 de
para ciertas integral para toda la obra Desempefio 1y 2 noviembre de 2017.
actividades. De
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acuerdo con algunos 100%
criterios la actividad
de trabajos en
caliente se considera
de alto riesgo
Unicamente cuando
se encuentra en
atmosferas
explosivas, mientras
que en otros frentes
la propia actividad de
trabajos en caliente
es considerada como
una actividad de alto
riesgo y por lo tanto
requiere de la
emision de un
permiso de trabajo.
(Consultoria PAC,
agosto 2017).
Falta de consistencia En el procedimiento
en el procedimiento SC-CL1-MA-008
de monitoreo de PGASS-H Monitoreo
. Desarrollo de . .
suelo proveniente de ) o BID OP 703: Ambiental, seccion
. Riesgo o procedimiento 0o .

la excavacion de la Establecer procedimiento Directiva B.4. 6.2.9 se describe la

24 | tuneladora (muestra estandar para la obra tomando | Entrenamiento a Otros Factores de cL1 26 ene NA (Interno) | frecuenciay
compuesta de varios o en cuenta el 4rea de afectacién | Personal de CL1 Riesgo 2018 metodologia de
puntos vs. una sola Prioridad 3 encargado del toma de muestra. El
muestra donde se monitoreo IFC Norma de muestreo es
deposita el material Desempefio 1 realizado por
de la banda) personal técnico de

laboratorio
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(Consultoria PAC,
agosto 2017).

acreditado por SAE.
La toma de
muestras se realiza
en el area de
acopio, no es
factible el muestreo
en la banda
transportadora
debido a la
velocidad con la
que esta circulay
los riesgos a los que
el personal estaria
expuesto.

CL1 ha enviado el
procedimiento del
laboratorio
encargado del
muestreo.

Se evaluard la
posibilidad de
ampliar la
frecuencia de
monitoreo de los
suelos provenientes
de la tuneladora 'y
de excavacion.

95%
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Se observaron
actividades de .
trabajos en altura sin S i isar | Registros de
trabaios en at e sugu_erg revisar los obtencién de

op ) pro_c?fj'm'e”tos Qe permisos de trabajo
medidas de seguridad emisidn de permisos y plan de re
adecuadas (falta de i .

u ( de trabajo en alturas PGASS-H entrenamiento han
pasamanos/barandas, Eld q sido enviados por
falta de rodapiés para . Investigar desempefio en obra . epar'lcamento © BID OP 703: Cllel13d

: ida d Riesgo e ingenieria debe estar o e e
evitar caida de y evaluar deficiencias en . Directiva B.4. NA (Int ) i
; ., . . involucrado en la Clly 31 oct nterno noviembre de 2017.
25 materiales, falta de emision de permisos de trabajo e Otros Factores de L Adicionalmente se
lineas de vida/puntos . . . certificacién de todos . Fiscalizacién 2017
I p L. y ejecucion de trabajos en . Riesgo -
; Prioridad 2 andamios ha enviado
de anclaje = =ar e altura .
. IFC Normas de certificaciones de
certificados, accesos Reentrenamiento a i
i . Desempefio 1y 2 andamios en la
inseguros, etc.), y personal es requerido obra.
pasarelas. (CL1 y fiscalizacién)
(Consultoria PAC, sobre los estandares y 100%
2017) practicas aceptables.
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Aunque las actividades de
construccién fueron
suspendidas inmediatamente Se solicito a CL1la
con la finalidad de evitar PGASS-H creacion de un plan
cualquier incidente con BID OP 703: de contingencia
personal no autorizado, se . o ) para casos de
sugiere que se desarrolle un Actu%lhzar P'Ian de Directiva B.4. protestas
protocolo de contingencia para .Cont!ngenue? para O.tros Factores de ciudadanas,
Durante la visita a la casos similares en los que se incluir este tipo de Riesgo arrompimiento de
Estacion San establezca la actuacion écc;nteucrjmentlo, BID OP 102: actividades
Franciscp, un grupo Riesgo inmediata de los diferentes neiuyen bc?l'rdo ZS Y d Principio 1 laborales,
de opositores actores y las responsabilidades | oo oo 1adeS A )y ximizar el EPMMAQ, CL1 26 ene NA (Interno) | Paralizacion de
26 | irrumpiéenla obraa de comunicacién y Fadal entljadcu acceso a la Fiscalizacion. 2018 trabajos por
la fuerza e inici6 una Prioridad 2 acercamiento a las personas |Fr.1vo Fcra. 2 (CLL, informacion; protestas de
accién de protesta. — | queirrumpan en la obra. Iscalizacion, Numeral 5.2 personal interno y
(Consultoria PAC, EPMMQ) Précticas de externo etc.
agosto 2017) Entrenamiento sobre | Difusién del Falta la entrega del
el protocolo de Prestatario plany
actuacion IFC Normas de entrenamiento.
Eesempeno 1,2y 50%
) La EPMMQ se encuentra PGASS-H El Ministerio de
Uso inmediato del Riesgo / actualmente a la espera de El Departamento Ambiente se ha
sitio de Landfarming Impacto recibir el Permiso Ambiental Juridico debe analizar | BID OP 703: 24 sept pronunciado con
27 | por el Proyecto para el sitio de landfarming, el tema para asegurar | Directiva B.5. EPMMQ 2017 . NA (Interno) | respecto al
(Consultoria PAC, mismo que ha sido obtenido a cumplimiento con Requerimientos cumplimiento de la
2017) Prioridad 1 través de Certificado leyes nacionales. de Evaluacién licencia de BIOX
Ambiental. Se recomienda Ambiental BID; y para la utilizacién
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obtener una opinion legal al Directiva B.10. del sitio de land
respeto del cumplimiento de Materiales farming. Oficio
legislacion ambiental aplicable Peligrosos enviado el 31 de
para el.pro.cteso de . OP 102: Principio octubre
regularizacién ambiental T
adoptado. 1 Maximizar el 100%
acceso ala
) ) . informacién;
El are? no est'a funcional Numeral 5.2 El drea estuvo
todavia y.esta en proceso By Précticas de completamente
constructivo — ha.y'que ’ EvaIL.JaC|o‘n de Difusion del Antes de funcional antes de
aseg.urar que el sitio e?t.e funcnc')nallldad por Prestatario EPMMQ recibir NA (Interno) inicio de
funcional antes de recibir ingenieria antes de actividades.
. . B lodos .

material contaminado (ademas, | usarlo. IFC Normas de Cumplido.
de las otras acciones asociadas Desempeiio 1,2y
con el hallazgo). 4 100%
Hay que asegurar que el EIA
interno en desarrollo
contemple los impactos y
medidas de mitigacion
generalmente asociados con Ya ha sido incluido
actividades de landfarming en el Estudio de
tom;.nfslo en cuent:. el Coordinar este Impacto Ambiental.
condiciones especificas de analisis con el 15 sept.
sitio, incluyendo: volatiles, consultor encargado EPMMQ 2015 NA (Interno) 100%

olores, manejo de agua de
escorrentia y lixiviados,
hidrogeologia (profundidad de
acuifero y linea base,
incluyendo un andlisis de usos
locales de agua subterranea),
impermeabilidad de areas
preparadas para remediacion y

del EIA.

METRO




Rev. 01

ALCALDIA

item

Hallazgo

Clasificacion

Acciones Correctivas
Propuestas

Actividades
Propuestas

Documento de
Referencia

Responsable

Plazo de
Ejecucion

Presupuesto
Referencial

Avance (Provisto
Por EPMMQ en %)

disposicion final, manejo de
polvo, que la seccidn de analisis
de riesgos toma en cuenta
desastres naturales y la
cercania de la infraestructura
de la subestacion y oleoducto y
sus posibles interacciones con
el sitio de landfarming, que el
PMA esta desarrollado
considerando las salvaguardas
de los OMFs y guias de buenas
practicas aplicables.

Asegurar que los
disefios/estudios han tomado
en cuenta: impermeabilidad de
dreas de tratamiento y
disposicidn final, tomando en
cuenta el valor de 107 cm/s de
conductividad hidrdulica que
van a cumplir segun los
representantes de Biox
utilizando suelos nativos, agua
y compactacion, que el disefio
ha tomado en cuenta datos de
pluviosidad (frecuencia,
intensidad, duracién) de la
estacion meteoroldgica mas
cercana (se entiende que es la
estacion La Tola) y la pendiente
del sitio, particularmente para
el manejo de agua de
escorrentia, que el disefio toma

Revisidn y aprobacion
de los disefios por
personal del Proyecto
desde punto de vista
ambiental tomando
en cuenta estos
asuntos.

EPMMQ

Inmediato

NA (Interno)

Informe de las
pruebas de
permeabilidad han
sido enviadas el 31
de octubre de 2017.
El suelo cumple con
las condiciones.

100%
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en cuenta también los limites
permisibles de descarga del
Banco Mundial: Guias
Generales de salud, Seguridad y
Ambiente, mismos que forman
parte de las Normas de
Desempefio del IFC.
Envio deI EIA alos ba_n,cos para Asegurar, que el EIA EIA ha sido enviado
su revisidn y aprobacion contemple los 20 sept. el 31 de octubre de
elementos descritos 2017 NA 2017.
arriba y enviar. 100%
Hay que llevar a cabo un Identificacién de tipo
proceso de consultay de eventos, donde y
participacién ciudadana con los | lista de actores a Informes de
actores locales. invitar. participacion social
fueron enviados el
Desarrollo de
L 15 oct. 31 de octubre de
presentacion en NA
forma adecuada 2017 2017.
tomando en cuenta la 100%.
audiencia y los
impactos y medidas
de mitigacion
identificados.
» Impacto Se requiere completar el Continuar la Se ha reforestado el
Revegetacion Parque programa de reforestacion coordinacién con la 1 mar 100% del dreaenla
28 La Carolina — Estacién tomando en cuenta que a pesar | Secretaria de PGASS-H GRSA 2018 $300.000 Estacion Ifiaquito
Iaquito Prioridad 2 | de que la legislacion indica que | Ambiente y EPMMOP que se podria hacer
| porcada arbol talado se para designar areas tomando en cuenta

METRO
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deberan reponer 10; la de reforestacion limitaciones de
EPMMOP y SA estaran a cargo dentro del Distrito espacio. Se debe
de la reposicion de los 9x1, la Metropolitano. coordinar con CL1
EPMMQ en coordinacion con para el inicio de la
CL1 repondrd el 1x1. reposicion de los
arboles 1x1.
25%
Revisién completa de datos de La EPMMQ solicitd
monitoreo de CL1 a Fiscalizacion
Fiscalizacion NA (Interno implementacion de
PGASS-H ( ) mejoras.
B!D OF.’ 703: 50%
Directiva B.4.
No . . Otros Factores de ]
cumplimiento El criterio de supervision El informe de Riesgo; A partir de enero de
Mejoras requeridas adopt.ado por Fiscalizacion Fiscalizacién debe Directiva B.5. ?017 se
en resultados y debe incorporar la incluir una seccién de | Requerimientos Incorporaron
gestién ambiental, interpretacion de los resultados | desempefio y analisis de Evaluacién 26 ene cambios en los
29 higiene y seguridad de la supervisiéon en campo y de tendencias Ambiental; y informes de
por fiscalizacién Riesgo / del monitoreo, la identificacion | jncluyendo los Directiva B’ 11 2018 fiscalizacion con
(Misién diciembre Impacto de potgncigles riesgos, la aspectos Prevencion y Fiscalizacion NA (Interno) relaciép a Ic.n
2016 y mayo 2017) comunicacion a CL1 las mencionados en las Control de la requerido sin
acciones preventivas / acciones Contaminacion embargo se
Prioridad 2 correctivas que correspondiera necesitan mejorar
implementar y el seguimiento a IFC Norma de el andlisis de
la implementacion de tales Desemperio 1 tendencias.
medidas por parte de CL1.
50%
Desarrollo de Tabla Master de Fiscalizacion NA (Interno) | En gestién.

Datos para ayudar en resolver

METRO
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no conformidades y asuntos 50%
anteriores
Incorporacidn de personal Asegurar, que la
adicional y mejorar el nivel de formacién de
preparacion técnica de los personal sea
supervisores adecuada para la De acuerdo con lo
etapa del Proyecto. ofrecido a los OFIS,
Fiscalizacion deberd MAC ha
presentar un plan de incorporado 2
capacitacién para su profesionales en el
personal en temas de Fiscalizacidn 26 ene $24.000 2do semestre de
alto riesgo de 2018 2017, aun falta
acuerdo con las entregar el plan de
actividades nuevas capacitacién para el
del proyecto. personal.
Invertir en 50%
entrenamiento
continuo para su
personal
Fiscalizacion debe tomar en Para andlisis de Los informes de
consideracion la informacién tendencias, se debe fiscalizacion no
presentada por EPMMQ (datos | incluir datos de consideran analisis
de monitoreo, AAyS, etc.) EPMMQ de tendencias de
los monitoreos
s 26 ene
Fiscalizacién 2018 NA (Interno) generados por CL1

y fiscalizacion.

La EPMMQ
comparte los datos
de AASE sin
embargo estos no

METRO
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son incorporados al
informe de
fiscalizacidn puesto
que no es
obligacion
contractual.
AASE incorpora los
datos de
fiscalizacidn en sus
informes.
50%
Fiscalizacion solicitara al Debe incluir La GRSA siempre es
Consorcio CL1 la entrega de los | informacidn tanto de notificada de
datos de accidentabilidad CL1 como de los accidentes
correspondientes a sus subcontratistas Fiscalizacién Inmediato NA (Interno) ocurridos con CL1 o
contratistas, y compartir dicha sus subcontratistas.
informacién con la GRSA de
EPMMQ 100%
30 El andlisis de PGASS-H
morbilidad incluido BID OP 703: Se envio un oficio a
en el informe de ) Incluir datos de periodos de . Directiva B 4 Fiscalizacidn para
Fiscalizacién reporta Riesgo morbilidad que permitan Inc.IL.ur estos datos o t-r- . incluir este
tnicamente datos entender tendencias y adlCl'(?naIes en Ia. . Ri o ractores &¢ Fiscalizacidon 31 oct NA (Interno) indicador en los
para el periodo. desarrollar acciones correctivas seccion de morbilidad %80 2017 informes
(Consultoria PAC, Prioridad3 | . . o del informe. IFC Norma de mensuales.
agosto 2017) Desempefio 1, 2 50%
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La supervision realizada por Incorporar el analisis
AASE debe enfatizar la oportuno de los datos
identificacidn de los riesgos de monitoreo y PGASS-H
relevantes del proyecto en analizar tendencias
materia ambiental, social y de . BID OP 703:
Mejorar de manera seguridad y salud ocupacional, Genera'r acciones DirectivaB.4.
oportuna y/o procurando identificar y correctivas 'cua'ndo las | Otros Factores de
adecuada por parte consensuar con CL1y .tendenaas.lndlcan Riesgo;' ' La AASE ha incluido
de la AASE los Riesgo Fiscalizacidn las :’npactos/rlesgos al Requerlmlgllwtos en su informe 8 los
registros de & correspondientes acciones de royecto de Evaluacion . monitoreos
31 monitoreo generados correccién y mitigacién, para Arnbie.ntal; y AASE 32103'; NA (Interno) | realizados por CL1y
por CL1 asi como Prioridad 2 | 9U€ s€an implementadas en el Directiva B.11 Fiscalizacion.
también los ———=—= | menor plazo posible. Asimismo, Prevencion y
resultados de la lectura e interpretacién de Control F]e I?, 100%
fiscalizacién (Misién los registros de monitoreo Contaminacion
diciembre 2016) debe permitir a la AASE IFC Norma de
identificar potenciales riesgos y Desempefio 1
formular las medidas
preventivas/correctivas
correspondientesa CL1yala
Fiscalizacion.
L Incorporar en los informes de Incluir seccién PGASS-H
AASE y,F|§caI|zaC|on Fiscalizacidn y AASE una referida en los 31 oct
no eSta,n incluyendo seccioén sobre el analisis de las siguientes reportes BI,D OI,D 703: 2017 . .
en sus informes un Impacto / ) Directiva B.4. T La AASE ha incluido
andlisis de las causas Riesgo causas de nojco.nformldades, Otros Factores de ccenliracis (FISC’a|IzaCI en su informe el
dentes e incidentes y una Fiscalizacion y s
32 | 4e no conformidades acaidente sy Riesgo. AASE on) NA (Interno) | anilisis de las NC.
dentes ’ evaluac_lon de las acciones 31 dic
iancccildentes o de las Prioridad 2 correctivas evaluadas por CL1. IFC Normzj de 5017 100%
acciones correctivas Desempefio 1 (AASE)
implementadas
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(Consultoria PAC,
agosto 2017)
Tomando en cuenta la Incluir tablas que PGASS-H
sensibilidad e importancia de demuestra resultados
. . BID OP 703:
los estudios realizados por de todos sondeos o
. . . . - Directiva B.4.
o, Elicrom, se recomienda incluir realizados desde el
AASEY Fiscalizacion informacién de los monitoreos inicio de la Otros Factores de icacié
no estdn incluyendo continuos que se estd llevando investigacion para Riesgo; 3toct Cémﬁ{nlc??lon )
en sus informes los Riesgo a cabo entender tendencias Directiva B.5. _201'7 ) Fisca |zaC|'on|y AASE
resultados de las Requerimientos Fiscalizacion (FIS(:Ia|IzaCI para que incluyan
33 | actividades realizadas de Evaluacién AASE ¥ 6n) NA (Interno) ZSta mf(cj)rmauon
por Elicrom en la Prioridad 3 Ambiental; y 31 dic ) entro de sus
Estacion La Pradera trioricad 3 Directiva B.11 2017 informes.
(Consultoria PAC, Prevencion y (AASE) 50%
agosto 2017) Control de la
Contaminacion
IFC Norma de
Desempefio 1
El Proyecto no esta El Proyecto debe asegurar que El informe de AASE
comparando los se incluya un andlisis en sus debe incluir una
resultados de reportes de los pardmetros de columna ensu
monitoreo de ruido, monitoreo conteniendo las andlisis de datos para
efluentes, calidad de '\.10‘ guias del Banco Mundial, lo comparar los mismos | !FC Norme:s de La AASE ha incluido
aire, etc. con los cumplimiento | ¢5] es cumplimiento de con los estandares Desempefio - AASE y 31 dic en su informe 8 lo
34 | parametros del Banco estandares internacionales internacionales Guias Generales EPMMQ 2017 NA (Interno) solicitado.
Mundial — buenas o recomendados para el recomendados. de Amblente,. 100%
practicas — (Guias Prioridad3 | ¢ymplimiento de salvaguardas Saludy Seguridad °
Generales de del Banco.
Ambiente, Salud y
Seguridad, 2007), lo
cual estd ligado con
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las Normas de
Desempefio del IFC.
(Consultoria PAC,
agosto 2017)
EPMMQ presentara a los OMFs, | Todas las facilidades Documentos
a partir del corte de asociadas a la enviados a OMF:
presupuesto de GRSA, una lista | operacion del Metro planificacién
de sus actividades especificas de Quito deberan operativa anual del
que no pueden ser contar con 2018, la cual indica
implementadas y su personal presupuesto anual el presupuesto
gue no puede ser que garantice el necesario para
contratado/implementado por cumplimiento de garantizar
falta de este presupuesto, y salvaguardas cumplimiento de
que afecta el cumplimiento del | ambientalesy salvaguardas
PGASS-H sociales. ambientales y
No EPMMQ / .sociailes. Se ha
Falta de Presupuesto cumplimiento EPMMOP / 30 nov NA ?clwd.o ient
35 | para GRSA (Misidn PGASS-H EPMGIRS / 2017 (Generacion | ''hanclamiento
mayo 2016) Secretaria de de lista) dentro ,dd Plan
Prioridad 1 Ambiente Operativo Anual,

Componente 5 del
financiamiento del
Banco Mundial y
financiamiento del
préstamo adicional
para el
cumplimiento de
obligaciones
ambientales y
sociales.

100%
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La cantidad de Tomando en cuenta que el Contratacién de Se han incorporado
personal en GRSA no No Proyecto esta llegando a su personal con 5 profesionales a la
cumple con lo . pico referente al nimero de experiencia adecuada GRSA en 2017, para
establecido en el cumplimiento frentes de obra abiertoy la para el proyecto y 30 nov el 2018 se
S . PGASS-H EPMM 84.300 anual
36 PGASS-H (Consultoria cantidad de informacién siendo | entrenamiento Q 2017 ? completara el
PAC agosto 2017) L generado, es importante que la | continuo requerimiento.
Prioridad 1
— GRSA aumenta su personal o
para cumplir con el PGASS-H 90%
a) Presentacion de a) Hasta el
informe de CL1 a 5 de cada
Fiscalizacidn mes
b) Presentacion de b) Hasta
informe de el 5 de La EPMMQ ha
Fiscalizacién a cada mes enviado via
EPMMQ no ests en EPMMQ WeTransfer todos
cumplimiento con la - c) Hasta el los informes, de
resZntacién alos No ¢ La EPMMQ enviars 5 de cada acuerdo con la
P o EPMMQ comenzara de a los OMFs los mes misién de mayo de
OMFs de los cumplimiento | @ o con el envio informes de CL1y 2016. Se ha enviad
i i i6 . g o iccalizacid PGASS-H EPMM NA (Interno - o€ ha enviado
37 mformes/,mformauon informacidn rutinaria sobre el Fiscalizacion hasta el GASS Q ,d? ( ) los Informes de
como esta desempefio del proyecto 5 de cada mes. Maximo Fiscalizacid
establecido en el Prioridad 1 P proy de 15 dias hlsca '?g%on ynose
PGASS-H (Misién d) La EPMMQ debe después da reci 'd° Sopcifte
mayo 2016) enviar sus de recibir e acuerdo con los
comentarios a el informe compromisos.
Fiscalizacién
’ 1009
incluyendo . e) %
comentarios de los Trimestral
OMIFs. mente
e) El Informe f)15 dI'?S
Trimestral de AASE después
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deberd ser enviado de recibir
por la EPMMQ a los el informe
OMFs g) Cada 6
f) La EPMMQ debera meses, 5
enviar a la AASE sus dias
comentarios, después
incluyendo de enviar
observaciones el informe
indicadas por los al MAE
OMFs. h) Cada 6
g) La EPMMQ meses a
presentara el Informe no mas
Semestral de tardar el
Cumplimiento del mes de
Plan de Manejo agosto
Ambiental (ISCPMA) 2017
al MAE. EPMMQ .

. . i)Mensual
deberd enviar

mente

inmediatamente este
ultimo informe a los
OMFs.

h) La EPMMQ deberia
enviar su informe a
los OMFs cada seis
meses. Hasta el
momento EPMMQ no
ha presentado ningin
informe. EPMMQ
debera confirmar con
los OMFs el formato
de este informe, y
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Plazo de
Ejecucion

Presupuesto
Referencial

Avance (Provisto
Por EPMMQ en %)

presentara a los
OMFs el informe
correspondiente al
periodo entre enero y
junio de 2017.

i)EPMMQ debera
enviar los informes de
monitoreo a los OMFs

38

Falta de
cumplimiento
referente a
notificaciones a los
OMFs (Mision mayo
2017)

No
cumplimiento

Prioridad 1

EPMMQ notificara a los OMFs
cualquier tema socioambiental
sensible que se presente en la

obra

El plazo es no mayor a
5 dias e incluye:
incumplimientos con
PGASS-H, accidentes,
impactos, eventos o
quejas relacionadas
con aspectos
socioambientales. En
caso de evento
significativo, se
deberd presentar las
acciones tomadas y el
Plan de Accioén para
resolver el asunto y
prevenir eventos
futuros. Debe informe
cualquier
comunicacién con
UNESCO.

PGASS-H

EPMMQ

Inmediato

NA (Interno)

Se estd cumpliendo
desde la mision de
mayo de 2017

100%

39

Temas pendientes
sobre el Plan de

Riesgo

Enviar acciones para resolver
los temas pendientes del PMA

a) Desarrollo de un
sistema de
informacién y analisis,

PGASS-H

EPMMQ

30 ene
2018

$120.000

El sistema ya se
implementd, es
necesario contratar
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Manejo Ambiental Prioridad 2 incluyendo una Tabla la Fase 2 para
(Mision mayo 2017) Master de Datos de continuar con el
monitoreo para servicio, se
ayudar en resolver no presupuesto
conformidades y contratar en 2018 la
asuntos anteriores y siguiente fase.
entender tendencias La adjudicacion del
b) Una vez definido proceso sera el 7 de
las tendencias, marzo de 2018.
comparar con las
actividades llevadas a 100%
cabo para entender
las relaciones
El PMA establece que no se Establecer los . .
Hay algunos aspectos almacenaran combustibles en estdndares que Se ha |.ncIL{|,do enla
actualmente los frentes de obra, sin deben cumplir los Actualizacién _del
inconsistentes que embargo, se pudo observar que | sitios de acopio. EPMMQ 31 oct NA (Interno) Plan .de Manejo
deber|1 se; I esta es una practica comun por 2017 Ambiental.
actualizados en la lo que se sugiere incluir esto en o
nueva actualizacién el gMA. & 100%
del PMA del 2017 Riesgo
40 (AImacer?amlento de El PMA establece la PGASS-H
combustible, obligatoriedad de utilizar
requerimiento de Prioridad 3 entibado en excavaciones con Establecer un Se ha incluido en la
entibar en profundidades mayores a 1.50 | Procedimiento mas Actualizacion del
excavaciones con m; se observé en campo que dindmico y que EPMMQ 31 oct NA (Interno) Plan de Manejo
profundidades esta condicion no siempre se dependa de 2017 Ambiental.
mayores a 1.5 m) cumple, muchas veces porque diferentes criterios o
(Consultoria PAC los criterios de estabilizacién de | Se8Un cada caso. 100%
agosto 2017) talud o de tipo de material
excavado soportan la decision
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de ingenieria; por lo que se
sugiere flexibilizar este
requerimiento en el PMA.
EPMMQ debe asegurar que Coordinar revision de Se ha enviado el
representantes de CL1y PMA conClL1ly borrador de
Fiscalizacion revisan el PMA Fiscalizacidn Actualizacion del
actualizado antes de entregarlo 15 nov Plan de Manejo
al MAE para recibir su EPMMQ 2017 NA (Interno) | AmbientalaCLlya
retroalimentacién. MAC para la
respectiva revision.
100%
EPMMQ debera mejorar la Asegurar reuniones
coordinacion entre los distintos | semanales con
departamentos (como GRSA, presencia de GRSA, Se mantienen
planificacidn, gestién de planificacién, gestidn reuniones de obra
contrato de fiscalizacion, entre de contrato de EPMMQ Inmediato NA (Interno) periédicas.
L, . otros), y la gerencia general fiscalizacién y
CoordlnaC}on y Riesgo debera mejorar su compromiso | Gerente General para 100%
41 Comproml.sos. entre con la GRSA para tener un discutir y resolver PGASS-H
Act'o‘rles Principales mayor involucramiento. problemas y asuntos.
(Misiéon mayo 2017) Prioridad 1
Implementacion de acciones EPMMQ debe estar Se mantienen
para mejorar la coordinacidn involucrado en las reuniones de obra
entre EPMMQ, CL1y reuniones periddicas EPMMQ Inmediato NA (Interno) periédicas.
Fiscalizacion. gue mantienen CL1,
Fiscalizacién y AASE. 100%
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La EPMMQ presentard una hoja | Mantener reuniones
de ruta y una linea de tiempo de coordinacidn cada
explicando las gestiones a ser 15 dias y facilitar el
ejecutadas por la Secretaria de intercambio de Se mantienen
Ambiente ante el pasivo informacion entre las 31 oct reuniones
ambiental encontrado en la 2 entidades tomando EPMMQ 2017 NA (Interno) periddicas.
Estacion la Pradera. en cuenta que varios
Considerando que dicha estudios estan en 100%
remediacion debera culminar marcha.
antes del inicio de la operacion
. del proyecto Metro de Quito.
Coordinacidn inter-
Institucional: Hoja de ,
Rutay Carta de No En b:?\?e alo acord.adf) enla La Sgcretarla de
Convenio cumplimiento reunion del 24 de julio de’2017 Ambler?te ha
42 Interinstitucional con |F)S OMFs, la Secretaria de PGASS-H com.unlcado por
entre EPMMQ y Ambiente y.Ia EPMMQse escrito a la FPMMQ
Secretaria de Medio Prioridad 1 comprometieron a firmar una que no consideran
Ambiente (Misién — Carta Convenio viable firmar dicho
julio 2017) Interinstitucional con la convenio. La
finalidad de establecer roles, Insistir en la firma del . EPMMQ ha insistido
responsabilidades y apoyo Convenio con cartas SecreFarla de 15 feb por escrito.
continuo para mejorar la de la Gerencia de la Ambiente / 2018 NA (Interno)
EPMMQ Sin embargo, la

gestion ambiental y social del
Proyecto Metro de Quito y
subsanar el caso de pasivo
ambiental en la Estacidn de la
Pradera.

EPMMAQ.

Secretaria de
Ambiente ha
manifestado en la
reunion del 5 de
octubre que estd
dispuesta a apoyar
a los diferentes
temas de Metro de
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Quito de forma
inmediata.

Con fecha 18 de
enero de 2018 se
mantuvo reunién
con la Secretaria de
Ambiente y se envio
borrador de
convenio a
representantes de
SA para iniciar
proceso para firma.

A pesar de que no
se ha firmado dicho
Convenio, la SAQy
la EPMMQ han
venido trabajando
en coordinacién y
apoyo para dar
cumplimiento a
requerimientos de
losOMFya
resolver temas
como la Cantera de
Casantopamba 3y
futura remediacién
del sector de La
Pradera.

70%
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El Departamento El Departamento Juridico debe Departamento
Juridico de la EPMMQ asegurar que todas las Juridico debe reunirse
debe asegurar que los obligaciones del Proyecto con GRSA para
contratos de (PGASS-H, PMA, legislacion entender las
concesidn / operacion ecuatoriana aplicable y obligaciones
incluyen el salvaguardas y estandares socioambientales del
requerimiento de Riesgo internacionales) estan Proyecto. Antes de En coordinacién con
43 ;::Ir\?apglgacrcc)jr;slas incorporadas. GRSA d.ebe revisar el PGASS-H EPMMQ inicio F]e NA (Interno) Gerencia Juridica.
; ) lenguaje de los operacion
socioambientales Prioridad 2 es 30%
aplicables al proyecto - contratosy preparar
(Consultoria PAC anexos de los
agosto, 2016) docu.lmentos
pertinentes
socioambientales
para proveer al
concesionario.
Preparar lista de
chequeo de PGASS-H
cumplimiento de BID OP 703: CL1 mantiene un
Oblig'adones . Directiva B.4. sistema de
Gestién ambiental, No ambientales, sociales | gtros Factores de supervision
social, y de higiene y cumplimiento CL1 deberd presentar a los y de S_a“‘d y Riesgo; ambiental a
a4 seguridad por los OMFs informacién sobre el seguridad. Directiva B.11 a1 20 jul NA (Interno) subcontratistas, en
proveedores desempeiio de los Entregar lista de Prevenciony 2017 el cual se realizan
prlr]?|lpales de CL1 Prioridad 3 proveedores. chequeo a los Control Fie Iz?\, inspecciones cada
(Mision mayo 2017) _— proveedores y Con;amln?uon 15 dias.
recopilar informacién | Ambientaly o
para enviar a los IFC Norma de 100%
OMFs a través de Desempefio 1
EPMMAQ.
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Plan de cierre y Hacer inventario de
sostenibilidad de facilidades
sitios donde estan temporales que
ubicadas facilidades incluye levantamiento
asociadas de infraestructuray PGASS-H
(escombreras, planta posibles impactos
de fabricacién de las c deci BID OP 703:
dovelas y cualquier ronograma de CIerre | pirectiva B.4.
otra facilidad de facilidades Otros Factores de
asociada al Proyecto), Plan de cierre Ri'esgo.; Se ha contemplado
asi como también (manejo de desechos, | Directiva B.5. en el POA del afio
informacién de algun procedimientos de Requerlmlgr\tos 2018 presupuesto
plan de sostenibilidad desmonte de de Evaluacion para realizar esta
y usos futuros de Riesgo / ) facilidades, Amblgntal; actividad
estos sitios una vez Impacto Presentar informacion sobre evacuacion de Directiva B.11 cL/ Antes de
que se cierren. los planes de cierre y escombros Prevenciony o, A La EPMMQ
45 . - , Fiscalizacion / inicio de $168.000 e
(Misién julio 2017) sostenibilidad de estos sitios restauracion de sitio Control de la . solicitard a CL1 el
tes de inicio d i ’ Contaminacion EPMMQ operacion Plan de Cierre
ioridad 2 antes de inicio de operaciones. | etc))
Frioridad 2 Ambiental; General de
Programa de Politica B.10. facilidades
muestreo y Materiales temporales.
remediacion en caso Peligrosos
de identificar pasivos 30%
Cierre de pasivos
IFC Norma de

sociales especificos a
cada caso.

Revisidn y aprobacion
por Planes de Cierre
por parte de
Fiscalizacién y
EPMMQ

Desempeiio 1
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Enviar a los OMFs los siguientes
documentos:
Copia del informe de Puesta en
Valor de hallazgos en la Plaza
de San Francisco, el informe del
consultor (arqueoldgico)
contratado por CAF, y la
presentacion de patrimonio y
arqueologia (por EPMMAQ) Ya han sido
) L enviadas en mayo
No Copia de la autorizacion del de 2017.
. MAE de la Variante Quitumbe,
Documentos . cumplimiento la versién final aprobado por L 15 jun Falta la
46 pendientes (Misidn MAE del EIAy su PMA Enviar informes PGASS-H EPMMQ 2017 NA (Interno) presentacién de
mayo 2017) Angélica Arias del
Prioridad 3 Sistema de Informatico de IMP.
Gestion Ambiental y Social
(SIGAS) — enviar a los OMFs, los 98%
Términos de Referencia (TDRs)
y los 2 primeros productos.
Contrato termina en junio 2017
Copia de todas las
presentaciones (PowerPoint)
durante las reuniones llevadas
a cabo en la misién de mayo
2017
Actualizacion del Riesgo Se sugiere actualizar el PGASS- Identificar Se ha actualizado y
PGASS-H (Consultoria H para reflejar el estado actual | obligaciones 30 mar publicado el
47 PAC, agosto 2017) del proyecto y los compromisos | obsoletas o no PGASS-H EPMMQ 2018 NA (Interno) PGASS-H de
Prioridad 2 y obligaciones aplicables (p.e. aplicables e incluir acuerdo a los

organigramas, documentos de

requerimientos de
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gestion social faltantes [Plan de | informacién los OFIS con fecha
Compensacion, Plan de actualizada. 26 de enero de
Reasentamiento Involuntario], . 2018.
P Actualizar el Plan de
acuerdos institucionales Monit d o
[Secretaria de Ambiente, oru oreo de 100%
. ; Variables
Parque Bicentenario], Evaluar . ..
L Socioecondmicas con
la obligacién del personal .
. . las variables e
requerido para supervisar o .
., indicadores a medir.
gestidén en escombreras que es
actualmente una obligacidn del
proyecto en PGASS-H.
Seccidn 2: Gestion Social
Resolver los pasivos Ya existe un plan
sociales de algunas de que sera ejecutado
las estaciones. Por por el contratista
ejemplo, el muro de antes de julio de
seguridad al final de 2018.
las Cocheras de . . Lo
as Locheras Coordinar con la contratista y la o : 30 junio Se cuenta con
Quitumbe que se R Definicion inmediata 2018
Impacto / municipalidad para hacer . propuesta de la
encuentran frente a Riesgo refacciones de forma aue la no de propuesta viable dad |
un condominio y 24 para poner jardin enel | PGASS-H EPMMQ - Al finalizar comunidad para fa
48 . obstruya el condominio y la NA implementacién del
dejando una calle talud y la pared, con EPMMOP L,
. asegure que los taludes de L facilidad Plan de restitucion
hacia la quebrada L. . o participacién de la o -
. Prioridad1 | contencion contengan jardines . Patios del Area. Hubieron
para evitar que esta con la pared pintada comunidad. Y . .
se quede sin luz, p p . Cocheras varias reumor.1es
(Misién mayo 2017) con la comunidad,
se ha definido que
sea un muro
artistico (con
imagenes del
Cotopaxi) con
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artistas locales, en
trabajo con la
comunidad.
70%
Durante la salida de
campo se visito a los
vendedores i
ambulantes de la se es(:'a q
Estacion El Ejido. Se coordinan o.con
pudo comprobar que todas las entidades
. Se deberd definir y planificar el | Se debe realizar una L municipales
fueron reubicados en Impacto Procedimiento
una zona de la misma proceso con la EPMMQ para la propuesta de para asegurar la EPMMAQ - 30 nov relevantes para
49 4rea del parque reubicacién adecuada dentro reintegracion urbana participacion de EPMMOP 2017 Interno disefiar la
del area, una vez que la de vendedores El .
donde estabany que Prioridad 3 estacién, esté congluida Eiido comunitaria propue%ta parz IOESI
cuentan con los Jido. c?g\eruantes €
servicios basicos Ejido.
minimos, tales como 25%
acceso a servicios
sanitarios, etc.
(Mision mayo 2017)
Impacto a. medios de -Adquirir PGASS-H Se cuenta con
;“da de m:n;bros de documentacién legal | BID OP 703: documentacion que
a comunidad en ; ; f ) . ;
Oyacoto (afectacion a Impacto PreC|s.ar afe;taao.n.es/lmpa'ctos que confirma DirectivaB.4. confirma Oyacoto
\ negativos e identificar medidas | |egjtimidad de la Otros Factores de 30 dic que es una comuna
50 :'Zscolectores/reciclad para compensar/restituir dafios | comuna San Francisco | Riesgo; Directiva EPMMQ 2017 $180.000 ancestral
causados o afectaciones a ;
del ial Prioridad 1 ¢ i de Oyacoto como tal. B.5Evaluaciones Al momento se esté
ores de los materiales medios de vida. Ambiental
y residuos, y -ldentificacién de moientales ejecutando una
afectacion a cultivos o poblacién afectada. BID OP 710: consultoria del BID
cercas/muros de Principio 2, Plan gue entregara un

METRO
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propiedades por -ldentificacion de de informe sobre el

vibraciones) (Misidn
julio 2017)

grupos vulnerables.

-Cierre de pasivos
sociales.

-Desarrollo de Plan de
Restitucién/Compens
acién con su
respectivo
procedimiento y
mecanismos de
gestion.

-ldentificacién de
afectados y tipos de
afectaciones.

-Acuerdos con
afectados.

-Confirmacion de
cierre de pasivos
sociales generados y
medidas de
mitigacion para evitar
impactos a futuro

- Agregar reparacion
de viviendas por
vibraciones atribuidas
a actividades de
Metro durante el uso
de escombrera
Oyacoto.

reasentamiento /
Compensacion
adecuaday justa
y rehabilitacion;
Numeral V.3 —
Paquete de
Compensaciony
Rehabilitacion

BID OP 765:
Politica B 4.4 —
Salvaguardas en
Operaciones del
Banco, (a)
Impactos
Adversos.

IFC Normas de
Desempefio1y 5

estado y afectacion
a los recicladores y
la comunidad.

Se ha realizado, a
través de una
consultoria del BID,
un estudio de
identificacion de
pasivos sociales y
ambientales en la
escombrera.

Se ha realizado
varias
negociaciones con
los recicladores y
moradores de la
zona, para otorgar,
de acuerdo a los
compromisos,
medidas de
compensacion a los
mismos en base a
los impactos
identificados.

90%

METRO
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-Realizacién y PGASS-H
documentacion de BID OP 703:
Proceso de consulta con los Proceso de consulta politica B 6.
vecinos para la reposicién de inmediato. ol |c|a e Se cuenta con
las dreas de espacio de uso G i6n d Consulta EPMMQ 30 nov propue'sta de la
publico afectadas. ;Cjzzzzlsgn Iea BID OP 710: 2017 f:omumdad para la
L. Principio 2, Plan |mp|ementa.C|or?,deI
Ve § poblacion sobre de Plan de restitucion
€jorar procesos de reposicion de areas . del Area realizado
reasentamiento /
consulta / Impacto/ afectadas. c i con la participacién
participacion riesgo ompensacion de la comunidad
51 | ciudadana en Talleres Presentar cronograma de la adeﬁ“idla yjusta NA (Interno)
isef . . Definicid rehabilitacién; .
YCocheras (dls.e,no o implementacién de las acciones Cri:;c:'z:»,(;econ Lumeral o EPMMAQ - 30 nov iluedjj plendlen.te el
final recuperacioén del Prioridad 2 de reposicion del 4rea g o d : EPMMOP 2017 ema de es.p’auo en
parque afectada EPMMOP aquete e‘ forma de triangulo
: Compensacion y de la zona, el cual le
Rehabilitacién compete a la
. o el diser . Definiciotn de IFC Normas de EPMMOP.
resentar el disefio ornamental | propuesta con Desempefio 1y5 | EPMM 1di o
del muro y la mejora del EPMMOP vy en Y EPMMSP 3203'; 50%
entorno. consulta con los
vecinos
Proceso de Enviar informes que Revisién de Plany PGASS-H La divulgacion o
informaciény demuestren el proceso de procedimiento de socializacién de
difusién publica y Ri relacién y participacion con la quejas ciudadanas. BID OP 703: material de
mecanismos de un 1esgo comunidad del area de Directiva B.6. Y,
- 31 comunicacion se
52 sistema de quejas y influencia de las facilidades EstabI§C|m|ento de Consulta EPMMQ oct NA (Interno) | coordinarén con el
reclamos. Mantener asociadas, y revisar el mecanismo de . IFC Norma de 2017 ente competente y
informacion y Prioridad2 | mecanismo de quejas y divulgacion publica o | del
rrormacion y inuo: foll Desempefio 1 con el apoyo de las
difusién publica reclamos para atender las continuo: folletos facilidades
continuos en los demandas de forma eficaz, |nfprmat|vos, Visitas correspondientes.
frentes de obras y oportuna y transparente a guiadas, reuniones

METRO
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facilidades asociadas,
y fortalecer el
mecanismo de quejas
y reclamos fijando un
procedimiento y
plazo de atencion.
quejas y reclamos s
(Misién julio 2017)

comunidad. Modificar el
procedimiento de atencidon de
quejas y reclamos incluyendo
plazo y procedimiento

informativas
periddicas.

Mecanismos para
atencion de quejas a
través de pagina
Web.

Con respecto ala
pag. Web, se
modificé el PMA
para incluir otros
mecanismos de
divulgacion ya que
no le corresponde a
la GRSA la
administracién de la
pagina web. Existen
actualmente
mecanismos de
atencion de quejas
de forma directa,
con llamadas
telefdnicas, uso de
Facebook, oficios,
buzones de
sugerencias, visitas,
socializaciones, etc.

Elinforme de la
gestion quejasy
reclamos fue
enviado el 31 de
octubre.

Se ha actualizado
en PMA.

100%

METRO
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-ldentificacion y
definiciéon de
afectados. PGASS-H
-Definicién de fecha BI.D OF.’ 703: Se ha entregado el
de corte Directiva B.4. Plan de
-Desarrollo de Plan de g)'tros Ifactc;rel’s de Reasentamiento
Reasentamiento y/o 16580; | olftica y/o Restitucion de
Actualizar el Estudio Restitucion de medios | B8 Consulta medios de vida a los
de las Afectaciones de vida con su BID OP 710: OMFs, aln esta
Econdmicas en el Impacto respectivo Principio 2, Plan pendiente el
Trazado del Metro de Presentar informe con analisis Procedimiento. de 30 dic andlisis de campo
53 Quito y que fuera de afectaciones econémicas y ) o reasentamiento / EPMMQ 2017 $180.000 del mismo.
preparado por la . su vulnerabilidad. -Incluir andlisis para Compensacién
empresa Prioridad 1 compensacion de decuada v iust Se ha entregado el
AntrOprOyeCtOS trabajadores de Troje a rz:]l;i)lllatzcjlléza Informe de andlisis
(Misién julio 2017) IV y Oyacoto durante L V3 de trabajadores de
el tiempo que las P:n:i;z de' - Troje y Oyacoto.
escombreras fueron q .,
usadas por el Compensacion y
Rehabilitacié
Proyecto Metro de ehabiiitacion 80%
Quito. IFC Normas de
Desempefio 1y 5
Evaluar los impactos No Formular el Plan de Desarrollo Qe Plande | pGAss-H An"f‘“.SiS Se ha realizado un
negativos a negocios | Cumplimiento | Reasentamiento y/o Reasentamiento y/o ) Juridico
/ comercios Restitucion de medios de vida Restitucién de medios | BID OP 703: Taller sobre
54 ’ ; Directiva B.4 EPMMQ 20 nov $2.200.000 | compensaciones
enerados durante la ue incluya proceso de de vida con o P
& . d vap . dimiento d Otros Factores de 2017 econdémicas, y en
construccioén de la Prioridad 1 compensacion. El plan debera proce |m|e.nl 0 de Rieseo: base a este Ise ha
Primera Linea de contar con el presupuesto compensacion 80; ’

METRO
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Quito en los aprobado y analisis juridico del Analisis del marco Directiva B.5. trazado una Hoja de
diferentes frentes de procedimiento a aplicarse. legal e institucional Requerimientos 30 di Ruta.
obra. aplicable de Evaluacién Ic
. 2017 El Departamento
L, o Ambiental y o
Falta la elaboracion Criterios de e (Plan, Juridico de la
o Politica B.6. L
de una Plan de elegibilidad. Consulta definicién EPMMQ ha
Reasentamiento Identificacion d de presentado andlisis
Involuntario y/o de entl |c(aC|kc)>| ,? ) BID OP 710: presupues de viabilidad legal
restitucion de los grupos {poblacion Principio 2, Plan to) para el proceso de

Medios de Vida
(Misién julio 2017)
(Misién diciembre
2016y julio 2017)

vulnerable.

Identificacion de
ocupantes de suelo/
espacios informales

Definicidn de frentes
donde existen pasivos
sociales por
afectacion a los
medios de vida.

Identificacién de
afectados temporales
y permanentes

Definicidn de fecha
de corte.
Definicidn de
mecanismos de
compensacién
Definicidn de
Presupuestoy

cronograma de
ejecucion

de
reasentamiento /
Compensacion
adecuada y justa
y rehabilitacion;
Numeral V.3 —
Paquete de
Compensacién y
Rehabilitacion

IFC Normas de
Desempefio 1y 5

compensaciones.

Se realizard el Plan
de Reasentamiento
y/o Restitucion de
medios de vida, con
las opciones de
compensacion
econdmica y no
econdmica en base
a los resultados de
consultoriade BID y
resultados del item
53.

Se ha entregado el
Plan de
Reasentamiento
y/o Restitucion de
medios de vida a los
OMFs.

100%
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Se ha entregado el
Plan de
Desarrollo y Reasentamiento
documentacion del y/o Restitucidn de
proceso de medios de vida a los
informacién y OMFs.
Bealizar un proceso de :?:;:;Zi;on Adn debe realizarse
informacion social en Iqs : el Plan de
frent.es. afectados par.a informar | pesarrollar EPMMQ 30mar NA (interno) Compensaciones y
y recibir recomendaciones metodologia para 2018 Restauracion
sobre la V|aF)|I|dad de o mitigar y/o econémica y
compensaciones economicas. compensar impactos mecanismos de
econdmicos a consulta/socializaci
negocios formales e 6n con su
informales afectados respectivo
por Metro. cronograma
50%
Se ha entregado el
Plan de
Reasentamiento
Negociar y establecer y/o Restitucion de
acuerdos con medios de vida a los
Establecer el cierre de pasivos afectados. EPMMQ 30 mar NA OMFs. Aln se debe
sociales generados. 2018 realizar un
Monitoreo y cronograma para
Seguimiento. establecer
reuniones y
acuerdos con
afectados.

METRO
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90%
Andlisis de situacion
de expropiaciones
(procedimientos para
adquisicion de la
informacion PGASS-H
catastral); registroy BID OP 710:
estatus de titularidad; | principio 2, Plan
instancias encargadas | 4o s lizd
. . e realizd
y tiempo juridico ; ;
i ; requerido reasentamu'apto / consultoria del BID
Revisar las acciones q : Compensacion para Peritaje
desarrolladas con respecto a D las 2 adecuaday justa .
expropiaciones realizadas hasta ocumenFar ’ y rehabilitacion; 30 dic. externo que analice
construcciones que ’ EPMMQ 2017 los valores pagados
la fecha. estuvieron ubicados Numeral V.3 — por expropiacién y
en el predio Paquete de

Alpallacta antes de su
expropriacion.

Actualizar las
valoraciones de los 4
predios en proceso de
expropriacién para
tomar en cuenta
valores catastrales
2017.

Compensacién y
Rehabilitacién

IFC Norma
Desempeiio #5

el valor comercial.

100%

METRO
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Se mantiene una
constante
socializacién con los
vecinos del
conjunto. Se
establecerd un
Establecer mecanismo para Andlisis de 30 dic acugrdo conel
conjunto Las Cuadrasy expropiacion de area EPMMQ 2017. Por definirse ZO?'Ju'ntc: P
propuesta de tratamiento. prop erinir €
mecanismo de
expropiacidony
restitucion de drea
de uso publico de
los condéminos.
60%
Se realizaron
Tomando en cuenta que las asambleas con la
obras no se han acabado, hay comunidad de la
Falta reponer el que desarrollar un plan para zona, en las mismas
puente de los ciclistas Impacto reponer el puente de los Preparar el plan de Procedimiento los vecinos
que atravesaba la ciclistas de acuerdo con las reposicién con la parala 30 oct manifestaron su
55 avenida Amazonas y obligaciones establecidas en el comunidad y participacion y EPMMQ 2017 NA interno desaprobacién para
el cual fue removido Prioridad 3 PGAS?-H slob.re la afectacion del doc.urrjentar la relaciorlman?iento repo.ngr el puente
para construir la obra EEEEE— espacio publicoy la decision acordada. Comunitario de ciclistas, ya que
de la estacién (Misién recuperacion al estado como este constituia un
diciembre 2016) original antes de la perjuicio para ellos.
intervencion.
100%
56 Falta preparar un Plan Prioridad 1 EPMMQ que se llevara a cabo Rev:.5|on. F)o;terlor. Plan de Accién EPMMQ 45 dias NA interno Iniciara 45 dias
de Accién para un proceso de entrevistas a los | Realizaciondeun después después de la

METRO
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corroborar que estas afectados para determinar si cuestionario de dela declaracion de
personas no fueron existid o no un desfase entre lo | entrevistas a los tres declaracio efectividad.
afectadas como pagado y lo que deberia haber propietarios nde 0%
consecuencia de la sido pagado, de acuerdo con la efectivida
o - afectados. El Banco
expropiacion. politica OP 4.12 del Banco . i d
Mundial. Mundial apoyara a
EPMMQen la
elaboracion del
cuestionario.
Evaluacion critica del
proceso. Preparacidn
de un reporte donde
se indiquen los
resultados de este
proceso de consulta.
Plan de
implementacién de
medidas correctivas y
compensaciones
adiciones para hacer
las compensaciones,
si fuera necesario.
Realizar una ‘2
Falta preparar una Dado que los cuatro casos de - Evaluacion de 60 dias
evaluacién para toma de tierras son menores y evaluauf)n de Afectacion a después
57 | corroborar que no ha Prioridad 1 no implican reasentamiento afectacion a medios | Medios de Vida EPMMQ dela NA interno 0%
existido afectacién en fisico, el Banco Mundial ha de vida para los Focalizado en 4 declaracié
los casos 4 de solicitado una evaluacién del cuatro casos de casos. nde

METRO
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expropiaciones que posible dafio ocasionado a las expropiaciones que efectivida
estan en proceso. personas, de ser el caso, todavia no han d
pero donde Proyecto mientras el proceso de culminado.
va ha ocupado el expropiacion es terminando.
espacio fisico. De darse el caso, se tendra que
realizar una compensacion y
esta compensacién no puede
ser reducida de la
compensacion que se debera
pagar una vez el proceso de
expropiacién haya terminado y
debe cumplir el estandar de
costo total de reposicién como
estda definido en la OP 4.12 del
Banco Mundial.
Seccion 3: Gestion Patrimonial
Debe incluir en el
plan el
fi -
|n'anC|am|ento 'plara PGASS-H
la implementacion, y
. . otro plan de corto : i
Acciones requeridas Impacto / , P B”_) O.P.102 La obtencién de la
referente a la gestion Riesgo EPMMAQ deberia presentar a los | plazo para asegurarla | Principio 1 certificacion
58 patrimonial en la OMFs el informe de Puesta en |mp|ementaC|9n de Maximizar el EPMMQ mayo NA interno presupuestaria est3
. Valor de los hallazgos todas las medidas de accesoala 2019 en gestion.
Plaza San Francisco arqueoldgicos rescate, coleccion informacién;
Mision mayo 2016 iori ' ! . ¢
( v ) Prioridad 1 documentacion, Numeral 5.2 50%
manejo, etc. Practicas de
necesarios antes de Difusion del
comenzar las obras Prestatario
de la estacion..

METRO
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L, BID OP 703:
Definicidn de actores .
sociales frente a la Dl,re.ctlva B.9
Habitats
propuesta de puesta Naturales y Sitios La Direccién de
en valor.
Culturales Comunicacién de la
Desarrgllo de Plan de IFC Norma de EPMMQ al
, Comur\'lcauon Desempefio 8 momento estd
EPMMQ deberia presentar un especifico para elaborando el Plan
plan de comunicacién para hallazgos de Comunicaciéon
informar/educar a la arqueoldgicos. 30 nov. .
::r:rcr)wunide/ad sobre los trabajos ’ ) EPMMQ 2017 NA interno p?;;?;gz!aszag:s
arqueoldgicos, hallazgos y plan Desarroll'o’de Plan de Francisco en base al
de puesta en valor Informacion y Plan de
consulta especifico. R
Comunicacion de la
Procedimientos y Alcaldia.
cronograma de
aplicacién. 80%
Para mayor detalle
referirse al Anexo B.
EPMMAQ debe enviar a las El IMP ha enviado la
OMFs, evidencia del dictamen propuesta de
o carta de puesta en valor a
opinién/recomendacion UNESCO/ICOMOS,
emitido por Rep. sin embargo, ellos
UNESCO/ICOMOS sobre los Enviar documentos EPMMQ Inmediato | NA (Interno) no se han
trabajos y propuesta para la solicitados pronunciado hasta
puesta en valor de los hallazgos el momento.

culturales en la Estacién de San
Francisco

Barbara Minguez en
ultima Misién
diciembre de 2018,
acordo agilitar el

METRO
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dictamen/opinién
de ICOMOS para
cumplir con este
requerimiento.
60%
Actualizar el texto del Estudio
de Puesta en Valor de San Los fondos para el
Francisco para incluir experto seran
recomendaciones o casos Contratar experto PGASS.H pedidos como parte
i i ; 24 oct
Acciones requeridas femtosos.que los organismas Enviar texto EPMMQ oc $50.000 de la POA de .
> internacionales vinculadosala | 4ctyalizado BID OP 703: 2017 2018.Se evaluara la
referente a la gestion Impacto / - . . . .
tri len | Riesgo proteccidn del patrimonio Directiva B.9 posibilidad.
59 IFJ)Ia rlmsomi en’a g cultural mundial exponen en Para mayor detalle Habitats .
aza san Francisco los textos de convenciones, referirse al Anexo B. Naturales y Sitios 80%
(Misi6n Julio 2017 y cartas y declaraciones Culturales
Consultoria PAC, Prioridad 1 ]
agosto 2017) . IFC Norma de
Entregar el informe resumen Desempefio 8 2do el 31
del IMP en referencia a lo Gestionar documento 24 ago En;”i) og 321013
octubre de .
EPMM NA (I
expresado por UNESCO en las con IMP Q 2017 (Interno)

reuniones de comité de
patrimonio mundial.

100%

Total Presupuesto

$3,764,700.00

Total Cumplimiento

85,22%

METRO
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Tabla 2 Plan De Acciones Asociados Con El Manejo De Materiales Excavados Y Escombreras Del Proyecto Metro Quito

No.

Accion

Producto

Responsabilidad

Tiempo

Cumplimiento

Gestion De Suelos/Materiales Excavados

existente y otros, incluyendo impacto de transito (rutas) y social, y participacién social) y los
tiempos, costo y forma de contratacién

Verificar el contenido del contrato entre CL1 y la empresa PRODINLAB para la operacién de
sitio, que incluye aspectos de manejo del sitio (de corto plazo (antes de ESIA final) y medio
plazo, cumplimiento legal y con sus permisos ambientales, que permite la supervisién de su
manejo por EPMMQ (o fiscalizacién y/o AAyS).

2018

TdRs

1 Desarrollo de plan (documento) de estratégica de manejo y contingencias para disposicién de suelos | Plan EPMMQ 29 de diciembre | Cumplido,
(materiales excavados) y escombros, que define los sitos contemplados, potenciales y contingencias. 2017 enviado el 28
de diciembre
de 2017 a

OMFs.

100%
2 e  Elaborar un Plan para el Uso de Sito de Inga. Nota: la decision de utilizarse depende de algunos | Informe de | EPMMQ, CL1 Informe: Se elabord el
factores incluyendo de Ministerio del Ambiente. Los documentos necesarios incluyen: Utilidad Plan de Uso y
e  Elaborar uninforme de utilidad del uso de area que incluye una evaluacién répido de impactos borrador por | el Informe de
y manejo para el tiempo entre de comenzar la operacién y la ESIA (de la operacién del sitoy el | TdRs EPMMQ: 2 de | Utilidad, los
transporte de materiales al sitio): los impactos principales, los impactos que no contempla, y enero 2018 cuales fueron
su manejo ambiental, social e higiene y salud laboral (incluir como anexos cualquier | Contrato enviados el 28
procedimiento, etc. aplicable para el transporte al sitio y la operacidn del sitio) revision por los | de diciembre.
. Elaborar términos de referencia (TdRs) para el alcance de ESIA (utilizando el estudio ambiental | gs|A bancos: 9 de enero | Sin embargo

esta
alternativa ya
fue
descartada.

METRO
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e  ESIA en formay contenido aceptable a los Bancos borrador por 100%
EPMMQ: 5 de
enero 2018
revision por los
bancos: 12 de
enero 2018
Contrato y ESIA:
tiempo para definir
3 Presentar a los Bancos los documentos relevantes asociados con el desarrollo de Parque Bicentenario, | Documentos EPMMQ 29 de diciembre | Cumplido,
incluyendo su convenio entre EPMMQ y EPMMOP, Plan de Manejo Ambiental, su permiso/licencia 2017: los | enviado el 29
ambiental, y un plan (procedimientos) para la gestidn de los suelos/materiales en Parque Bicentenario. documentos que | de diciembre
tiene la EPMMQ de 2017.
15 de enero: los 100%
que quieran
coordinacion de
EPMMOP
4 Preparar un protocolo (escrito) que definen la manera de transportar los materiales excavados del | Protocolo EPMMQ, 15 de enero 2018 Se ha llegado

proyecto que esta almacenado temporalmente en el drea de planta de dovelas hasta el parque
bicentenario. El protocolo deberia definir en qué condiciones son aceptables para llevar a bicentenario
(p.€j., nivel de humidad, cantidades y tiempos previstos de aceptar, etc.) y como se transportar (p.ej.,
ruta, etc.). En base del protocolo y las cantidades de generacién de materiales, presentar un plan de
gestion de materiales con destino a parque bicentenario que podria incluir analisis de cambio de
humedad en los materiales temporalmente almacenado.

EPMMOPS, CL1,

Fiscalizacion

a una solucién
con respecto
al sitio de
disposicion

final del
material  de
desalojo  del
proyecto. De
acuerdo a la
obtencion de
permisos, el
sitio de
disposicion

METRO




-

QUITO

Rev. 01 ALCALDIA
final  estara
listo la
primera
semana de
abril.
90%

5 Mejoramiento del Plan de Gestién Ambiental de Troje IV, incluyendo plan de remediacion, o Plan de | Plan EPMMAQ, 15 de enero 2018 Informacién
Cierra si es la decisidn. Aspectos relevantes son plan de accion para resolver pasivos ambientales por el EMGIRS enviada el 15
evento, informe sobre los resultados de implementacién de Plan de Contingencias, y plan de de enero de
cierra/remediacion si la decisidn es cerrarlo. 2018 a los

OMFs.
100%
6 Actualizacion del convenio entre EPMMQ y EMGIRS, de EPMMQ y EPMMOP Convenios EPMMAQ, 30 de enero 2018 En gestion.
actualizados EPMMOP,
EMGIRS 50%

Tabla 3 Plan de Acciones en Relacidon Aspectos de Higiene y Seguridad Laboral en el Proyecto Metro de Quito

Fecha:

21 de diciembre de 2017

No.

Accion Producto Responsabilidad Tiempo

Medio de verificacion

% Cumplimiento

GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
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No. Accion Producto Responsabilidad Tiempo Medio de verificacion % Cumplimiento
Expresion escrita de | Expresion EPMMQy CL1 22 de | Se realizé la publicacidon en la pagina web del Metro el dia 22 de | 100%
compromiso por parte de | escrita diciembre diciembre de 2017; la evidencia se encuentra en el siguiente enlace:
EPMMQ y CL1 sobre la | (corta, Se evidencia
importancia de gestién de | como nota http://www.metrodequito.gob.ec/noticia.php?c=1985&t=1513969681 cumplimiento de la
higiene y seguridad laboral | de prensa o accion por medio de
- especificamente en base | publicacién CL1 realizé su comunicado con fecha 15 de enero de 2018, en todos los | fotografias en donde se
de las fatalidades. web) frentes de obra, haciendo uso de carteles. Con la finalidad de llegar a | puede verificar que el
todo el personal. Considerando que en el mes de diciembre todas las | comunicado fue

1 | La publicacion por parte de autoridades de la Empresa se encontraban fuera del pais. colocado por CL! En
EPMMQse larealizard en la carteleras
el dia sefialado. Se ha Ver Anexo 1. Comunicado EPMMQ
coordinado con la
Direccién de Comunicacion Ver Anexo 2. Comunicado CL1.
para definir la forma de
publicar en pagina WEB o
en Redes Sociales.
Informe (analisis) de cada | Informes EPMMQ, Cl1, | 29 de | Se adjunta los Informes con mayor detalle solicitado por OFIs, conforme | 80%
de las 5 fatalidades, de | con su plan | Fiscalizacién diciembre se tenga mas informacién se actualizaran los Informes de Accidentes
forma y contenido | de acciones informe mas | hasta concluir con el informe de cierre y definitivo en donde consten | No existe aln
aceptable a los Bancos, con | y su estado completo todas las acciones legales pertinentes. informacién que
plan de acciones para cada | de evidencia la correccion

2 evento. Deberia incluir la | implement El Informe del accidente de fecha Evento de 12-05-2017, no constaenla | de las observaciones
informacion en los | acién presente plan de acciodn, ya que fue solicitada al contratista que operaba | emitidas.
informes de tipo/formato 5 de enero: | laescombrera Troje 4, esta informacidn sera presentada en el momento
de 7 dias (informe inicial) y informe que EPMGIRS envie el Informe del Accidente.
de 45 dias (informe de avance de
avance) de banco mundial. todos de los 28-02-2018
Véase tabla 1 para algunas ultimo cuatro
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No. Accion Producto Responsabilidad Tiempo Medio de verificacion % Cumplimiento
acciones para las por correo | Ver Anexo 3. Informes iniciales de 4 Accidentes Se han revisado
fatalidades. electrénico documentos, donde se
Ver anexo 4. Informes Actualizados con fecha xx de enero de 2018. Se | evidencia actualizacién
Presentar los 5 informes de incluyen las causas de los accidentes, y a la espera de informe de | deinformacién; faltaria
accidentes de acuerdo a procesos judiciales. complementar los
formato de procedimiento informes de acuerdo a
comunicacion e requerimiento de
investigacidn de accidentes bancos.
incluyendo la informacién
solicitado por los Bancos,
todo lo que sea legal o
judicial se debera aclarar
que se encuentra en
marcha.
Revision de procedimiento | Actualizaci6 | EPMMQ, CL1, | Versidn de | Serevisa el procedimiento codigo no. SC-CL1-SSTMA-015-PR Revisién 00 | 95%
de CL1 Comunicaciéon e | n de | Fiscalizacion Procedimiento | y se incorpora la forma de reportes de accidentes graves. (Revision 01)
Investigacion de | Procedimie de CL1 para | seincorporaen el numeral 6.4. de la Gestion de Accidentes Se revisa una nueva
Accidentes e Incidentes | nto revision  por version de documento
(codigo no. SC-CL1-SSTMA- Fiscalizacion: SC-CL1-SSTMA-015-PR
015-PR, revision 00). 27 de COMUNICACION E
Mejoramiento de diciembre Se revisa el procedimiento cédigo no. SC-CL1-ST-049-PR Revisién 00 y se | INVESTIGACION DE
notificacién y protocolo de actualiza con revisidn xx ACCIDENTES E
3 fatalidades vy accidentes INCIDENTES. El cual
graves: (i) Flash Reporte (24 incorpora los cambios
horas), (ii) Informe Inicial Versidn solicitados respecto a:
(de menos de 7 dias), (iii) Procedimiento | ver Anexo 5. Procedimientos
Informe de Avance (menos aprobada: 29 Mejoramiento de
dfe 45 dllt-”:lS), (iv) Informe de Protocolo de diciembre notificacion y
Cierra (tiempo depende de protocolo de
caso especifico). Formato fatalidades y
estandares. accidentes graves: (i)
Flash Reporte (24
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No.

Accion

Producto

Responsabilidad

Tiempo

Medio de verificacion

% Cumplimiento

Incorporar formatos el
procedimiento de reportes
Flash, de los 7 dias, y los 45
dias y de informes de cierre
de accidentes.

Definir la forma de que CL1
podria presentar toda la
informacién sobre
fatalidades, definido por
los Bancos, a EPMMQ y no
solo por la informacion de
Departamento de
Seguridad Industrial.

Remitir procedimiento de
Plan de emergencia vy
contingencia donde se
encuentra el flujograma de
protocolo de
comunicacién. En el comité
de crisis ya se encuentra el
departamento juridico a
través de la gerencia de CL1

Protocolo: 29
de diciembre

horas), (ii) Informe
Inicial (de menos de 7
dias), (iii) Informe de
Avance (menos de 45
dias), (iv) Informe de
Cierra (tiempo
depende de caso
especifico)

En los formatos de
investigacion de
accidentes no se
incorpora el reporte
flash 7 dias, y 45 dias.

Aun los
procedimientos no
evidencian la forma de
la comunicacion
respecto a las
fatalidades.

Se revisa
procedimiento SC-CL1-
SSTMA-017-PR  PLAN
DE CONTINGENCIAS Y
RESPUESTA A
EMERGENCIAS no se
logra identificar si es
nueva version se
mantiene en
encabezado como
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No.

Accion

Producto

Responsabilidad

Tiempo

Medio de verificacion

% Cumplimiento

version 00 y con fecha
de 29/02/2016

En dicho
procedimiento existe
un protocolo en
situaciones de
emergencia punto 6.3
del procedimiento.

28-02-2018

Procedimiento ha sido
corregido se encuentra
actualizado y en el
ultimo evento ocurrido
las acciones han sido
las que estaban
descrito en el
procedimiento.

Accién inmediata de re-
capacitaciéon especial para
los choferes, como parte de
las charas de 5 minutos
para recordarles la
capacitacion y
procedimientos y las
lecciones aprendidas de los

Capacitacié
n

CL1

Comenzar
antes de 26 de
diciembre, vy
finalizacién 12
enero

Se adjunta al presente documento las fechas que se ha realizado las
capacitaciones a choferes en temas de manejo a la defensiva, se detalla
a continuacidon las fechas y lugares donde se ha realizado las
capacitaciones: 12 de diciembre Alameda; 13 de diciembre Ejido; 13 de
diciembre Pradera; 26 de diciembre San Francisco; 26 de diciembre 24
de mayo, hasta la presente fecha se ha capacitado a 206 personas en los
frentes de obra.

Recapacitacion en el mes de enero de 2018 en los frentes de obra: La
Carolina, el 5 de enero, Inaquito 5 enero; Jipijapa 9 de enero, El labrador

100%

De la evidencia recibida
solamente se tiene que
a
Choferes/Conductores
en el 2017 se dicto
charlas de 5 minutos a
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No.

Accion

Producto

Responsabilidad

Tiempo

Medio de verificacion

% Cumplimiento

eventos de fatalidades de

choferes

5 de enero, Universidad Central 5 de enero, en el presente se han
capacitado un total de 130 choferes.

En las capacitaciones se realiza una retroalimentacién de los Ultimos
accidentes ocurridos como leccion aprendida a fin de prevenir
reincidencia en casos similares.

Es importante indicar que no solo se realiza charlas de 5 minutos sino se
lleva a diferentes centros de trabajo obras de teatro en donde se puede
interactuar entre conductores y obreros en general, en temas de
seguridad en la obra, salud y manejo a la defensiva.

La sinopsis de la obra corresponde a lo siguiente: dos integrantes
ingresan a trabajar a una de las obras mds importantes del mundo,
debido a su poca experiencia ponen en riesgo su vida y la de sus
compafieros a esto se le suma la poca colaboracion del jefe de
produccion en temas de seguridad y salud sin embargo existia un equipo
de seguridad que se tomaba las cosas muy apecho y realizan un arduo
trabajo, como era de esperarse existia poca comunicacion y los
problemas cada vez eran mayores hasta que un dia ocurrié un accidente.
Luego de esto la empresa lanza un programa el Proyecto Lider que logra
cambiar la mentalidad del equipo de trabajo provocando actitudes
proactivas y de sinergias en todas las dreas obteniendo productividad.

22 personas y en el
2018 a 37 personas.

El resto de personas
que se evidencian en
las listas entregadas
corresponden a otra

tipo de actividad
laboral ejemplos
carpinteros albaiiles
obreros.

28-02-2018

Se ha capacitado a la
totalidad de los
choferes con charlas de
5 minutos, esto se
mantiene y se continta
haciendo en todas las
estaciones.
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Este tipo de capacitacion e interaccidon entre Equipos de Seguridad de
CL1 y Proveedores corresponde a una practica que serd mantenida y
replicada en todos los frentes de obra del proyecto.
Hasta la presente fecha se ha logrado interactuar con 123 personas en
los frentes de obra.
Ver anexo 6 y 7 Registros de eventos desarrollados.

Paralizacion Evento CL1, EPMMQ, | 29 de | La medida fue tomada al realizar la paralizacién de 4 dias y revisiéon de | 80%

Parcial/Temporal  (Stand- Fiscalizacion diciembre, vy | las condiciones (informe produccidn) por estacién de Solanda asociado

Down) de medio dia o un | Informe de adelante del evento de TBM. Independientemente se estd realizando paradas | DE la informacion

dia para un reenfoque y | produccién técnicas para induccion de 1 hora todos los sdbados en todos los frentes | entregada para

recapacitacion sobre
gestion de higiene vy
seguridad laboral

Indicar que la medida fue
tomada al realizar la
paralizacion de 4 dias y
revision de las condiciones
(informe produccién) por
estacion de solanda
asociado del evento de
TBM. Independientemente
se estd realizando parada
para inducciéon de 1 hora
todos los sdbados en todos
los frentes. Incorporar a
estas sesiones acciones de
refuerzo dirigidas a los
conductores, choferes vy
manejo defensivo.

de obra. Es importante indicar que soélo en Solanda desde el dia 28 de
noviembre de 2017 y todo el mes de diciembre de 2017 se ha capacitado
y han recibido re induccién 800 personas entre técnicos, obreros y
conductores.

Ver Anexo 8. Correo enviado por Fiscalizacion sobre Informe de
produccion con avance 00,00 en Estacién Solanda y evento de induccion
de una hora.

evidenciar el avance de

la capacitacion con
paralizaciones
programadas en los

diferentes frentes de
trabajo solamente se
tiene de una estacion
Solanda.

28-02-2018

Se verificara con el
registro biométrico y
bitacora de campo del
personal presente en el
dia de la paralizacion
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También  refuerzo en
accidentes fatales y sus
consecuencias.
Continuacién de sesiones
de teatro creativo en los
frentes.
En relacion de los choferes | Informe CL1, XX de enero Se adjunta el informe de andlisis de procedimientos de Higiene y | 100%
y volquetas (de CL1 y de Fiscalizacion, Seguridad Laboral de CL1, incluye procedimientos aplicados a
subcontratistas), una EPMMQ subcontratistas. Se realizaron actualizaciones en los procedimientos | Hasta el momento se
revision, v con pertinentes. tiene el informe de
recomendaciones para analisis de
mejoras si son aplicables, Con fecha 21 de diciembre de 2017 se entregd a Robert Montgomery | procedimientos
de todos (i) los representante del Banco Mundial un CD que contiene todos los | emitido por CL1
procedimientos de higiene procedimientos, de igual forma se remite los procedimientos utilizados
y seguridad laboral y (ii) en la construccién de la PLMQ. No se cuenta con
otros aspectos asociados medidas que se hayan
(p-€j., requisitos minimos, Ver anexo 9. Otros procedimientos. tomado respecto a las
condiciones de trabajo, posibles observaciones
6 | etc) Ver anexo 10. Informe de anélisis de procedimientos de Higiene y | de dichos
Seguridad Laboral de CL1. procedimientos.
Presentar en informe los
procedimientos aplicados a
subcontratistas, asi como
implementacion de 28-02-2018
medidas que se ha
realizado. Se ha emitido el
21 diciembre informz.e . de los
. procedimientos  con
(informe)

resumen de

fechas de cambio y

los
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cambios ejecutados en
cada uno.
Revisién de programas de | Informe CL1, EPMMAQ, | 5deenero Se revisa el programa de capacitaciones a trabajadores de CL1 del afio | 100%
capacitacion Fiscalizacion 2017.Y se actualiza el programa de Capacitaciones a trabajadores de CL1
implementados para los para el afo 2018. Se evidencia un
choferes, con plan de programa de
implementacion y  con Se adjunta al presente los logros formativos, procedimientos y | capacitacion del afo
mejoras si son aplicables. formacién de personal de CL1 en la construccion de la Primera Linea del | 2017 en el que refiere a
Metro de Quito, este documento fue entregado a Robert Montgomery | conduccién o
Presentar en informe los el dia 21 de diciembre de 2017. movimiento de tierras,
procedimientos y resumen y se evidencia que
de logros formativos, asi Ver anexo 11. Programa de capacitaciones CL1 2017 hasta mayo se
como implementacién de capacitaron 137
medidas que se ha Ver anexo 12. Programa de capacitaciones Cl1 2018 personas de 761
realizado.
Ver anexo 13 Gestién de seguridad y salud — CL1 En diciembre del 2017
7 se capacitaron 200
personas adicionales
en riesgos de la
construccion (que
incluye manejo
defensivo)
Para el cronograma del
2018 existe el mismo
21 de curso pero sin
diciembre planificacién y nimero
(informe) de personas a ser

involucradas.

METRO




Rev. 01

QUITO

ALCALDIA

No.

Accion

Producto

Responsabilidad

Tiempo

Medio de verificacion

% Cumplimiento

28-02-2018

Se realizé un programa
nuevo de capacitacién a
todos los choferes y se
ha incorporado AMT,
que participa en la
capacitacién, hasta la
fecha se han capacitado
260 choferes, se espera
dictar mas cursos hasta
mediados de Mayo.

Aprobaciéon de las rutas
para cabecera norte de

parque bicentenario.

Se

presentd la solicitud 7 de

diciembre.

De las rutas aprobadas y
solicitadas CL1 realizara un
analisis sobre la seguridad
de las mismas con vehiculo
de dimensiones similares a
los utilizados, en donde se
definira los factores criticos

antes de su uso.

Aprobacion

Informe

AMT

CL1

29 de
diciembre

10 de enero
2018

Se adjunta Rutas aprobadas por la Agencia Metropolitana de Transito.

Se realizaron reuniones donde se Reviso rutas a Escombreras, se acordé
incluir a personal de la AMT a las capacitaciones de CL1 y en
coordinacion de EPMMQ.

Se realizaran operativos de transito para verificar el cumplimiento de
las disposiciones emitidas

Se realizé una reunion con la AMT donde se acordé las rutas para el
desalojo de material. Debido al cierre definitivo de la Escombrera Troje
4y al cierre provisional de la Escombrera Oyacoto, todas las tierras de
la construccion de la PLMQ seran depositadas en el Parque
Bicentenario, en sus cabeceras Norte, Sur

Se Actualiza el Plan de Transito de rutas de desalojo de material

100%

Se evidencia el ingreso
de un oficio No
EPMMQ-GG-0081-2018
PARA LA AMT
SOLICITANDO LA
APROBACION DE LAS
RUTAS PARA EL
DESALOJO EN LA
CABECERA NORTE DEL
PARQUE
BICENTENARIO

Se espera respuesta de
dicho oficio en los
proximos dias

METRO




QUITO

Rev. 01 ALCALDIA
No. Accion Producto Responsabilidad Tiempo Medio de verificacion % Cumplimiento
Ver Anexo 14 Rutas acordadas para el transporte de material de desalojo | Se ha enviado vya
desde los frentes de obra Actualizaciéon del Plan
de Rutas y aprobacion
Ver anexo 15 Plan de Transito de rutas de desalojo de material de las mismas.
Reunién de trabajo | Reunion, EPMMQ, Reunioén: antes | Con fecha 26 de diciembre de 2017, se realizd una reunion de trabajo | 100%
inmediato  entre  CL1, | Minuta con | entidad de | de 30 de | entre MAC, CL1, EPMMQYy la Agencia Metropolitana de Transito (AMT),
entidad de transito, | plan de | transito diciembre en donde se llegd a los siguientes compromisos: Se han mantenido
EPMMQ, fiscalizacidn: | accion reuniones en las cuales
actualizacién de plan de . Revision de rutas a Escombreras: Que incluira la revision de las | se han firmado actas de
trafico y rutas rutas aprobadas a la fecha, la diversificacion de rutas y nueva rutas de | reuniéon y compromiso
Plan acuerdo al estado actual de las escombreras. entre las partes
actualizado vy
acciones: 5 de | o AMT se incorporara a capacitacion a conductores de CL1, esta
enero actividad se realizara en coordinacion con CL1 y la EPMMAQ.
9 o Se realizardn operativos de transito para verificar el
cumplimiento de las disposiciones emitidas, entre otras actividades para
mejorar la gestion con volquetas del Proyecto.
Ver Anexo 8 Acta de reunidn y compromisos.
Es importante indicar que el Proyecto por ser muy dindmico contaba con
106 rutas aprobadas, pero en el nuevo Plan de Rutas se han definido 30
frentes de obra activos en donde se genera material de desalojo, todos
estos puntos contardn con rutas en dos vias principales, de acuerdo al
siguiente detalle:
. Zona Sur y Centro: Av. Mariscal Sucre
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. Zona Norte: Av. Amazonas
Con fecha 4 de enero se realizé reunién donde se acordoé:
- AMT se compromete en bridar capacitaciones a los choferes de
CL1y EPMMQ
El Anexo 16 rutas para ser utilizadas desde frentes de obra.
Ver anexo 17 registro de asistencia reuniones
Reunion de trabajo cada 15 | Reuniones CL1, EPMMAQ, | Primera Se realiza reunion de trabajo el dia 27 de diciembre del presente afio, y | 100%
dias entre CL1, EPMMQ vy | bisemanale | fiscalizacion reunién: antes | se incorpora en el orden del dia el seguimiento y cumplimiento al plan
fiscalizacién s con de 30 de | deaccion de Seguridad Industrial. A partir de diciembre
especificamente para | Minutas diciembre después de los eventos
revisar el estado de Se realizé segunda reunién el 12 de enero de 2018, ocurridos las  tres
implementacién ese plan 4 de enero de entidades CL1 EPMMQ,
de acciones y otros 2018 Se realizd tercera reunién el 25 de enero de 2018. Con temas de la | MAC han mantenido
10 aspectos asociados con la gestién de higiene y seguridad laboral. reuniones semanales
gestion de higiene vy en donde se han
seguridad laboral. Ver Anexo 18. Acta de reuniones y compromisos. tratado los  puntos
Plan respecto a la
Este tema podria se actualizado y movilizacién de
incorporara en la orden del acciones: 5 de volquetas del proyecto
dia de las reuniones enero en el distrito
quincenales para su
seguimiento.
11 Revisién/anélisis de los | Informe EPMMAQ, 19 de enero Se revisa el mapa de control de incidentes y accidentes de todo el afio | 100%
accidentes, “near-misses”, Fiscalizaciéon 2017. SC-CL1-SSTMA-040-RC.
etc. sobre el 2017 en el
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proyecto para tener mejor 22 de | Ver anexo 19 Mapa de control de incidentes y accidentes — CL1 Se evidencia cuadro
entendimiento de diciembre con analisis y revision
desempaiié de gestion de (informe) de Causas basicas e
higiene y seguridad laboral. inmediatas
Por ejemple, se han
reportado que solo hay 24 Se solicita las
accidentes (enero a evidencias de ingreso
octubre) con 310 dias de los accidentes al less
perdidas; indice de Informacion que ha
gravedad de 4,27 a 20,35 sido entregada
(de mayo hasta noviembre)
con un total de 13,45; y
indice de frecuencia de
0,17 a 0,68 (de mayo hasta
noviembre) con total de
0,50. También se
informado de como 6
accidentes con volquetas
(sin dafios humanos, solo
con resolucién de seguros).
Informe aportado por CL1
con resumen, condiciones,
procedimientos y
estadisticas
Revisidon de programas de | Informe CL1, EPMMQ, | 19 deenero Se adjunta el programa de capacitaciones del 2017 100%
capacitacion Fiscalizacidn

12 implementados  durante Se adjunta el programa de capacitacién para el afio 2018. Se evidencia
2017 a todos los formularios de firmas
trabajadores (sin de los Ver anexo 20. Programa de capacitaciones CL1 2017 de capacitacién de 206
choferes que esta referido personas hasta la fecha
en otra accién), con plan de que incluye a todo tipo
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implementacion para 2018 Ver anexo 21. Programa de capacitaciones CI1 2018 de trabajador sin
y con mejoras si son contar a choferes
aplicables
Preparacion de un Plan de | Plan CL1, En base a las rutas para el desalojo de material desde frentes de obra | 100%
Transito y Manejo de Fiscalizacion, hacia escombreras considerando solo el Parque Bicentenario, se adjunta
Vehiculos, Volquetas vy EPMMQ 25 de enero un plan de rutas, mismas que estan por aprobacién de la AMT. Se evidencia un Plan
Choferes del Proyecto (los entregad a AMT de
de CL1 y de Ver anexo 22 Plan de rutas. manejo de vehiculos
13 subcontratistas). El plan volquetes que incluye
deberia incluir la definicion Ver anexo 23 Plan de transito CL1 las rutas de
de rutas de todos los movilizacién
Veh"CUI.O.SZ procedimientos, Ver anexo 24 Aprobacién de rutas AMT
supervision, etc. Se espera repuesta de
aprobaciéon por parte
de AMT
Ajustes en los informes | Informes CL1, Efectivo en el | Se revisa informe version 0y se incorporara en el informe mensual y se | 100%
mensuales de desempaid Fiscalizacion siguiente actualizara con lo solicitado
de CL1 y de supervision de informe:  de Existe procedimiento
Fiscalizacién: Una seccion diciembre para pero no incorpora la
14 | especifica sobre (1) CLl1 y de informacion solicitada.

acciones para atender las
fatalidades y (2) manejo de
suelos/materiales de
excavacion

Fiscalizacién

28-02-2018
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Se incorporara, lo sugerido Entrega de los informes
en los informes mensuales actualizados con lo
solicitado.
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